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Käyttäjätarpeiden muuttuminen, tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen, kestävän 
kehityksen huomioiminen sekä kiristyvä kilpailu asettavat uusia haasteita toimitilojen 
suunnittelulle.  Työympäristöjen suunnitteluun ja itse toteutusprosessiin vaaditaan tästä 
johtuen uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka voivat tuoda tulleessaan myös mer-
kittäviä kustannussäästöjä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda uudenlainen toteu-
tuskonsepti pienimuotoisempien tilauudistusten käyttäjälähtöiseen ja asiakkaalle lisäar-
voa tuottavaan tilojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Toteutuskonseptin pyrkimykse-
nä on hyödyntää kaikki mahdollisuudet käyttäjien toiminnan tehostamiseen, mutta myös 
parantaa osapuolten liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimuksen taustateoriaksi valittiin 
Lean-ajattelu, jonka periaatteista ylimpinä ovat arvon tuottaminen asiakkaalle, hukan 
eliminointi sekä jatkuva parantaminen 
 
Tehdyn kirjallisuustutkimuksen pohjalta löydettiin tavoitepiirteet tilauudistusten suun-
nittelu- ja toteutusratkaisuille, jotka muodostivat vision ideaalimallista. Tutkimuksessa 
tehtiin lisäksi tapaustutkimus, jossa analysoitiin Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toi-
mitilojen hankeprosessi. Ideaalimallivision ja todellisen kohteen vertailusta tehtiin tar-
vittavat päätelmät toteutuskonseptiksi käyttäjälähtöiseen toimitilojen uudistamiseen.  
 
Tutkimuksen tuloksena syntynyt Ideaalimalliksi nimetty toteutuskonsepti kuvaa hanke-
prosessin viidestä eri näkökulmasta. Ne ovat hankinta- ja sopimusjärjestelmä sekä yh-
teistoiminta, muuttuva työympäristö, suunnittelu, työmaatoteutus ja luovutus. Toteutus-
konsepti esittää ratkaisuja nykyisten toimintamallien merkittävimmille puutteille. Kes-
keisessä roolissa on käyttäjälähtöisyys eli suunnittelun toteuttaminen asiakkaan tarpeista 
lähtien. Toteutuskonsepti korostaa aikataulutuksen merkitystä eri vaiheissa, osapuolten 
varhaista yhteistoimintaa sekä Lean-ajattelun mukaista hyvää ennakkosuunnittelua var-
mistamaan nopea ja laadukas työmaatoteutus. 
 
Toteutuskonseptissa työympäristökehittäminen on osa hankeprosessia ja näin yrityksen 
toiminnan kehityspotentiaali voidaan hyödyntää suunnittelemalla uudenlaisia tiloja pal-
velemaan muuttuvia työn tekemisen tapoja. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden varhai-
sella yhteistoiminnalla hyödynnetään urakoitsijoiden kustannus- ja toteutustietous, joka 
edistää innovatiivisten suunnitteluratkaisujen syntymistä, parantaa suunnittelun laatua ja 
edesauttaa kustannustehokasta toteutusta.  
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New challenges to the design of work premises are steadily arising all the time. Exam-
ples of those are new understanding over user needs, the development of information 
and communication technologies, sustainability approach, as well as increasing overall 
competition.  The  planning  of  work  premises,  as  well  as  their  implementation  process  
itself, requires new ways of thinking and practices, which can also result in significant 
cost savings. The aim of this study was to create a new implementation concept for the 
smaller-scale renewal of work premises from an end user aspect. Particularly, value 
adding to the customer was seen as a key target of the planning and implementation of 
work premises. The intention of the developed concept is to take advantage of all the 
possibilities for improving the efficiency the users’ operations, whilst also improving 
the business opportunities of the parties. Lean thinking was selected as the background 
theory for the research, for which the supreme principles are the value provided for the 
customer, the elimination of losses and the principle of continuous improvement. 
 
Based on a study of the literature, a vision of an ideal model was developed. This pre-
sents five different viewpoints for the design and implementation of solutions for the 
refurbishment  of  work  premises.  In  addition,  a  case  study  was  carried  out  in  the  re-
search, for examining the project process where new office solution was developed for 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. From a comparison of an ideal model vision and the 
actual location, necessary conclusions were made as implementation concept for the 
user-oriented reformation of the work premises.  
 
The developed implementation concept describes the project process using five different 
aspects. The implementation concept presents new practices for the implementation of 
the existing approaches to major deterioration deficiencies. A central role is held by the 
user aspect and the implementation of designs based on the customer's needs and analy-
sis of the operations. The operational model also emphasizes the early cooperation of 
the parties and, in accordance with Lean thinking, special attention on planning, to en-
sure a fast and high-quality site operations. 
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In the implementation concept, the development of the work premises is part of the pro-
ject process, and thus, the development potential of the company's operations can be 
exploited by designing new kinds of facilities to serve changing work practices. Early 
cooperation between the designers and contractors utilises the cost and implementation 
knowledge of the contractors, which promotes the creation of innovative design solu-
tions, improves the quality of the designs and contributes to cost-effective implementa-
tions. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Käyttäjätarpeiden muuttuminen, tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen, energiate-
hokkuuden parantaminen sekä kiristyvä kilpailu asettavat haasteita toimitilojen suunnit-
telulle. Työympäristön muutokset, kestävän kehityksen huomioiminen sekä tuottavuu-
den lisääminen vaativat uudenlaista ajattelua työympäristöjen suunnitteluun ja itse to-
teutusprosessiin. Tilojen suunnittelun tulee olla käyttäjälähtöistä ja huomioida erilaiset 
”työntekijäprofiilit” ja myös muutosvastarinnan hoitamiseen osana prosessia on kiinni-
tettävä huomiota. Pyrkimykset uudenlaisiin tilaratkaisuihin ja toimintamalleihin voivat 
aiheuttaa muutosvastarintaa, ”toteutuskitkaa” sekä tilaaja- ja käyttäjäosapuolelle että 
toteutusorganisaatiolle. Suunnittelun tulee pyrkiä selvästi nykyistä korkeampaan tilojen 
käyttöasteeseen ja parempaan muuntojoustavuuteen. Tilojen tulee edistää työhyvinvoin-
tia huomioiden myös terveellisen sisäilmaympäristön asettamat vaatimukset. Uudenlai-
nen ajattelu- ja toimintatapa voi tuoda tulleessaan merkittäviä kustannussäästöjä. 
 
Tutkimuksen taustateoriaksi valittiin Lean-ajattelu, jonka alkuperänä pidetään Toyotan 
kehittämää Toytoa Production (TPS)- tuotantojärjestelmää (Womack et al. 1990, Wo-
mack & Jones 1996, Liker 2006). Lean-ajattelu on myös rakennusalalla noussut voi-
makkaasti esille viime vuosina. Lean Construction on rakennusalalla sovellettua Lean- 
ajattelua. Sen soveltaminen rakentamiseen ei ole helpompaa tai vaikeampaa kuin muu-
allakaan, vaikka toiminnan luonteesta löytyy paljon erityispiirteitä. (Merikallio & Haa-
paniemi 2009.)  
 
Lean-ajattelu on ollut lähtökohtana Lean-periaatteille ja Lean-toteutusprosessille. Lean- 
periaatteista ylimpinä ovat arvon tuottaminen asiakkaalle, hukan eliminointi sekä jatku-
van parantamisen periaate. Lisäksi Lean-toteutusprosessissa painotetaan hyvää suunnit-
telua ja valmistelua sekä nopeaa toteutuksen läpimenoaikaa. Nämä Lean-periaatteet 
tukivat hyvin tutkimuksen lähtökohtaa eli sellaisten tilojen tuottamista, jotka tuottavat 
käyttäjilleen parasta mahdollista arvoa.  
 
Diplomityö tehtiin osana RYM Oy:n ”Terveyttä edistävät ja tuottavuutta parantavat 
sisäympäristöt”- tutkimusohjelmaa. Sisäympäristö-ohjelma jakautuu neljään eri työpa-
kettiin. Oma tutkimukseni sisältyi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vetämään työpaket-
tiin nro 4. Työpaketin nimi on: ”Oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilat”. Työpaketti 
keskittyy optimoimaan ja räätälöimään sisäympäristöä käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. 
Se pyrkii luomaan uuden toimintatavan, joka integroi sisäympäristöjen suunnittelun 
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strategisen tilasuunnittelun ydinprosesseihin. Erityinen kiinnostus kohdistuu oppi-
misympäristöihin, mutta osana työpakettia pyritään löytämään uusia toimintamalleja 
myös toimitilojen uudistamiseen samoin periaattein. (RYM Oy 2012.) Oman tutkimuk-
seni pääpaino on toimitilojen käyttäjälähtöisessä uudistamisessa, mutta sitä voidaan 
soveltaa myös oppimisympäristöihin. Tässä tutkimuksessa toimi Suomen Yliopistokiin-
teistöt Oy:n alihankkijana Consti yhtiöt. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda uudenlainen toteutuskonsepti toimitilauudistusten 
käyttäjälähtöiseen ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan tilojen suunnitteluun sekä toteu-
tukseen. Pyrkimyksenä oli hyödyntää kaikki mahdollisuudet käyttäjien toiminnan tehos-
tamiseen, mutta myös parantaa eri osapuolten liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitettä-
vän toimintamallin tavoiteltaviksi ominaisuuksiksi kirjattiin seuraavia asioita: 
- Asiakkaan arvomaailman ja tavoitteiden kartoittaminen osana prosessia 
- Tilojen monikäyttöisyyden ja toiminnallisuuden huomioiminen toimintamallissa 
- Teknis-taloudellisen näkökulman huomioiminen osana prosessia 
- Lean-periaatteiden liittäminen käyttäjälähtöiseen tilamuutosprosessiin  
- Rakentamisen laadun parantaminen. 
 
Tutkimuksen päätavoite pyrittiin saavuttamaan kolmen alatavoitteen kautta. Ensimmäi-
nen alatavoite oli käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun nykyisen tiedon kartoittaminen sekä 
Lean-ajattelun periaatteiden kuvaaminen lähtökohdaksi toteutuskonseptin kehittämisel-
le. Toisena alatavoitteena oli ideaalimallin tavoitepiirteiden määrittely perustuen kirjal-
lisuustutkimuksesta saatuun tietoon. Kolmantena alatavoitteena oli ideaalimallivision 
luominen ja sen vertaaminen case-kohteesta saatuihin kokemuksiin. Tutkimuksen ta-
voitteet on kuvattu alla olevassa kaaviossa (kuva 1.1).   
                                        
                                                                                           
 
 
Kuva 1.1. Tavoitteiden hierarkia 
Käyttäjälähtöinen 
toteutuskonsepti 
toimitilojen uudistamiseen 
eli
Ideaalimalli
1. Nykyisen tiedon     
tutkimukset ja Lean-ajattelu
Kirjallisuustutkimus
2. Ideaalimallin tavoite-
piirteiden määrittely
Tapaustutkimus
3. Visio ideaalimallista ja 
analyysi case-kohteen 
toteutusprosessista  
Päätavoite 
Alatavoite 
Metodiikka 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 
Hankintalaki antaa julkiselle sektorille mahdollisuuden kilpailuttaa puitesopimuksin 
pitempiaikaisia yhteistyökumppaneita, mutta se vaatii hankintayksiköiltä hyvää hankin-
taosaamista. Tavallisin hankintamuoto on edelleen projektikohtainen hankinta halvim-
man hinnan ratkaistessa, jolloin pitempiaikaisen yhteistyön tai kumppanuuden edut jää-
vät saavuttamatta. Tässä tutkimuksessa ei huomioitu hankintayksikön osaamisen merki-
tystä tai hankintalain asettamia vaatimuksia suunnittelijoiden, palveluiden ja urakoitsi-
joiden valinnassa ja kilpailuttamisessa, vaan pääpaino oli uudenlaisen toimintamallin 
kehittämisessä käyttäjän näkökulmasta lähtien. Hankintalain mahdolliset rajoitukset 
tulee selvittää tarvittaessa erikseen. 
 
Tutkimus keskittyy käyttäjän, ei omistajan, näkökulmaan. Tutkimuksessa haettiin rat-
kaisuja käyttäjän strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Myös arvon 
tuottaminen ja kustannustehokkuuden saavuttaminen kuvataan käyttäjän näkökulmasta, 
vaikka se osaltaan tuo sitä myös omistajalle. Pienimuotoiset haastattelut koskivat vain 
case-kohteen muutostöiden toteutuksessa mukana olleita henkilöitä ja näissä yrityksissä 
työskenteleviä henkilöitä. 
 
Luotua toteutuskonseptia tulee testata käytännön kohteissa. Varsinainen testaus ja testa-
uksesta saatavien kokemusten analysointi ja toimintamallin jatkokehitys rajattiin tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. Tämän tutkimuksen yhteydessä pyrittiin vähintään heikkoon, 
anekdoottiseen testaukseen, jolloin mukana olevat organisaatiot hyväksyivät toiminta-
mallin. Tämän tutkimuksen kohteena olivat toimistojen tilamuutostyöt, mutta samanlai-
sia periaatteita ja toimintatapoja voidaan mahdollisesti soveltaa myös muissa rakennus-
hankkeissa. 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tehtiin kirjallisuustutkimus, jossa perehdyttiin tut-
kimuksen käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun nykyiseen tietämykseen ja toteutusorgani-
saatioiden nykyisiin toimintatapoihin sekä taustateoriana toimivaan Lean-ajatteluun. 
Kirjallisuustutkimus tehtiin perehtyen tieteellisiin tutkimuksiin, artikkeleihin ja kirjalli-
suuteen, jota aiheesta on aikaisemmin tehty. Tutkimukseen etsittiin lähdeteoksia pääasi-
assa kirjastosta, mutta myös internetissä julkaistua aineistoa käytettiin. 
 
Seuraavassa vaiheessa lähdettiin kehittämään ideaalimallia eli uudenlaista käyttäjäläh-
töistä toteutuskonseptia toimitilojen uudistamiseen. Kirjallisuustutkimuksen ja tutkijan 
oman rakennushankkeiden ohjauskokemuksen perusteella tehtiin johtopäätöksiä mm. 
arvon tuottamisesta asiakkaalle, nykyisten toteutusmallien haasteista, häiriöiden mini-
mointimahdollisuuksista sekä teknis-taloudellisen näkökulman huomioimisesta proses-
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sissa. Tältä pohjalta löydettiin tavoitepiirteet tilauudistusten suunnittelu- ja toteutusrat-
kaisuille visioksi ideaalimallista.  
 
Ideaalimallin kehittämistä jatkettiin tapaustutkimuksella, jossa kuvattiin Suomen Yli-
opistokiinteistöt Oy:n Tampereen toimitilojen suunnittelu- ja rakentamisprosessi. Osana 
tapaustutkimusta arvioitiin myös valitun case-kohteen toteutuksen kustannuksia. Koh-
teessa tehtiin pienimuotoiset haastattelut, joilla saatiin tietoa toteutusprosessista ja selvi-
tettiin toteutuksessa mukana olleiden henkilöiden mielipiteitä koskien sekä suunnittelu- 
ja rakennusprosessia. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on itse teettänyt tyytyväisyys-
kyselyn toteutettuihin tiloihin.  
 
Viimeisessä vaiheessa tehtiin vertailua ideaalimallivision ja case-kohteen välillä. Vertai-
lusta tehtiin tarvittavat päätelmät ja tutkimuksen tuloksena saatiin Ideaalimalli eli käyt-
täjälähtöinen toteutuskonsepti toimitilojen uudistamiseen. Ideaalimalli toteuttaa Lean-
ajattelun periaatteita ja siinä voidaan soveltaa Lean-työkaluja ja -menetelmiä. Lean-
työkalut ja -menetelmät on kehitetty apuvälineiksi pyrittäessä parempiin tuloksiin ja 
toiminnan kehittämiseen Lean-periaatteita noudattaen.  
1.5 Tutkimusraportin rakenne 
Tutkimusraportti jakaantuu neljään osaan: Johdanto, taustateoria, tutkimuksen toteutus 
sekä tutkimustulokset ja johtopäätökset. Johdantoluku sisältää tiedot tutkimuksen taus-
tasta, tavoitteista, rajauksista sekä tutkimuksen suorittamisesta. Taustateoriaosuus jakau-
tuu kolmeen osaan. Aluksi käsitellään käyttäjälähtöisen toimitilakehittämisen nykytren-
dejä mm. monitoimitilojen periaatteita sekä uudentyyppisten tilojen merkitystä arvon 
tuottajana käyttäjäorganisaatiolle. Seuraavaksi käydään läpi suunnittelu- ja toteutuspro-
sessin nykyisiä malleja sekä niiden mahdollisesti kohtaamia ongelmia. Tällaisia voivat 
olla yhteistoimintaan, aikataulutukseen ja teknisiin ratkaisuihin liittyvien ongelmien 
lisäksi käyttäjän jääminen liian etäälle hankkeesta. Taustaselvityksen kolmantena osana 
on Lean-ajattelun sekä sen periaatteiden ja työkalujen liittäminen tutkimukseen siltä 
osin, kuin se voi edistää arvoa tuottavia ratkaisuja ja tuottaa kustannussäästöjä. Raportin 
kolmas osa käsittää varsinaisen tutkimuksen eli ideaalimallin kehittämisen ja sen osana 
analyysin case-kohteen suunnittelu- ja toteutusprosessista. Raportin viimeinen osa sisäl-
tää tutkimuksen tulokset ja esittelee Ideaalimallin eli käyttäjälähtöisen toteutuskonseptin 
toimitilojen uudistamisen. Lopuksi tarkastellaan ja arvioidaan saavutettuja tutkimustu-
loksia. 
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2 KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN TOIMITILOJEN UU-
DISTAMINEN – TOIMITILAT ARVON TUOTTAJANA 
Yrityksen toimitilat on perinteisesti nähty lähes yksinomaan yrityksen kulueränä. Viime 
vuosina tilat on alettu yhä enemmän nähdä myös tuotannontekijänä ja arvon tuottajana. 
Käyttäjän tarpeista lähtevällä suunnittelulla voidaan tehostaa organisaatioiden toimintaa 
ja tilankäyttöä, parantaa viihtyvyyttä sekä nostaa yrityksen imagoa. Muuttuneet työn 
tekemisen tavat ovat tuoneet mukanaan myös uudenlaisia tilaratkaisuja, jotka tukevat 
liikkuvaa ja monipaikkaista tietotyötä. 
2.1 Muuttuva toimintaympäristö 
Työn tekemisen muodot, työympäristö ja työntekijöiden ominaisuudet ovat muuttuneet 
viime vuosina voimakkaasti ja tekevät sitä edelleen. Syitä tähän on olemassa monia ja 
nämä asiat on niin työnantajien, kiinteistönomistajien kuin suunnittelijoiden otettava 
huomioon. Työnantajien on pystyttävä sopeutumaan uudenlaiseen työkulttuuriin omia 
toimintatapojaan ja strategioitaan kehittämällä, mutta myös rakennettavien ja uudistet-
tavien tilojen on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin, joita muutos on tuonut ja tuo 
mukanaan. Toimitilasuunnittelu tulee entistä enemmän toteuttaa käyttäjälähtöisesti jous-
tavuus huomioiden. Lisäksi kiristynyt kilpailu ja taloustilanne sekä vaatimukset tuotta-
vuuden kasvusta asettavat omat haasteensa yritysten toimitilaratkaisuille. Organisaatiot 
ovat heränneet huomaamaan toimitilojen mahdollisuudet lisäarvon tuottajana ydintoi-
minnalleen. Sen myötä on myös kiinteistöjohtamisen rooli muuttunut. Kiinteistöjohta-
misen merkitystä lisäarvon tuottajana on esitetty tutkimusprojektissa (Sarasoja et al. 
2004, Reunanen et al. 2006 mukaan) luodussa seitsemän kiinteistöstrategian viiteke-
hysmallissa, joka on esitetty kuvassa 2.1. Kuvassa esitettyjen kiinteistöjohtamisen lisä-
arvoja tuottavien toimintojen voidaan ajatella kuvaavan myös käyttäjälähtöisen toimiti-
lakehittämisen tavoitteita.  
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Kuva 2.1. Lisäarvoviitekehysmalli (Sarasoja et al. 2004, Reunanen et al. 2006 mukaan) 
 
Toimistoissa tehtävä työ on pääosin tieto- eli teknologiaintensiivistä työtä. Teknolo-
giaintensiiviselle työlle tunnusomaista ovat tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja 
uuden tiedon tuottamiseen liittyvät työn vaatimukset. Työtä tehdään usein tieto- ja vies-
tintäteknologian avulla ja työlle ominaista on osaamisen suuri merkitys yksittäisten 
työntekijöiden, työryhmien ja työorganisaatioiden tasolla. (Sitra/Työterveyslaitos 2000.) 
ProWork -tutkimushankkeen mukaan puolet tietotyöstä on yksilötyötä ja puolet ryhmä-
työtä (Nenonen et al. 2009). Teknologiakehitys on myös muuttanut käsityksen työajasta 
ja työpaikasta. Työtä ei välttämättä tehdä enempää kuin ennen, mutta koska työtavat 
ovat muuttuneet, sitä tehdään ”24/7” entisen ”arkisin 8-16” periodin sijaan. Työtä ei 
myöskään ole sidottu paikkaan samalla tavalla kuin ennen. Uusia työn muotoja ovat 
esimerkiksi etätyö, liikkuva työ ja monipaikkainen työ. 
 
Yksi suurista muutostekijöistä työntekijöiden osalta on demografiamuutos, eli suuret 
ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja tulevat ikäluokat ovat pienempiä. Työikäinen vä-
estön määrä vähenee 13 000- 14 000 hengen vuosivauhdilla siirtolaisuusvoitosta huoli-
matta (Myrskylä 2012). Uusi työhön siirtyvä sukupolvi on diginatiivinen. Dosentti Pirk-
ko-Liisa Vesterisen mukaan diginatiivit ovat 1980-1990 syntyneitä ja heidän kuvataan 
olevan kärsimättömiä, nopeita, kykenemättömiä sietämään epäonnistumisia, omiin ky-
kyihin luottavia, tietoteknisesti osaavia, verkostoitumistaitoisia, ympäristötietoisia ja -
vastuullisia. Diginatiiville on tärkeää saada työskennellä samanhenkisten työkavereiden 
kanssa ja työn(kin) olisi oltava hauskaa ja jännittävää. Työyhteisössä on tiedettävä, mis-
tä asioista diginatiivi motivoituu ja millainen on hänelle ihanteellinen työympäristö. 
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Diginatiiville tulee luoda joustoja työaikoihin ja työn tekemisen tapoihin sekä mahdol-
listaa se, että työ tuottaa lisäarvoa hänen elämäänsä.  
2.2 Joustava työ – joustavat tilat 
Muutokset ovat tuoneet mukanaan joustavan työn ja työympäristön. Gibsonin mukaan 
joustavuutta voidaan tarkastella kahdesta perspektiivistä – omaisuuden ja organisaation. 
Omaisuuden näkökulmasta voidaan erottaa kolme joustavuuden muotoa: 
1. Sopimuksellinen joustavuus – tilat hankitaan lyhytaikaisilla sopimusjärjeste-
lyillä, joka mahdollistaa nopeat muutokset 
2. Fyysiset ominaisuudet – tiloja voidaan käyttää useilla eri tavoilla avoimista 
tiloista suljettuihin ympäristöihin 
3. Toiminnallinen joustavuus – tiloja voidaan käyttää useaan eri toimintaan. 
Tähän vaikuttavat niin rakennuksen sijainti kuin lain asettamat määräykset ja 
rajoitteet suunnittelulle. 
 
Joustavien tilaratkaisujen tarvetta ohjaa toisaalta niiden tarve tukea muuttuvia strategisia 
tavoitteita ja toisaalta toimivien tilojen myötä henkilökunta on tuottavampaa operatiivi-
sella tasolla. Organisaation näkökulmasta voidaan erottaa kolme joustavuuden muotoa: 
1. Sopimuksellinen joustavuus – työntekijät voidaan palkata usein erilaisin so-
pimuksen kuten esimerkiksi kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai he voivat toi-
mia konsultteina 
2. Ajallinen joustavuus – työtä tehdään aikana, joka sopii niin työntekijälle 
kuin työnantajalle. Joustavuus voi perustua sopimukseen työajoista tai ta-
voitteisiin, joilla määritetään milloin työn tulee olla valmis, ei määritetä mil-
loin se tehdään 
3. Sijainnillinen joustavuus – työ voidaan tehdä työpaikan lisäksi kotona, asi-
akkaan luona, satelliittitoimistossa tai ”kolmansissa paikoissa”, joita ovat 
esimerkiksi kahvilat, junat ja lentokentät. 
 
Näistä viimeinen linkittyy selkeimmin työympäristön ominaisuuksiin ja siihen kuinka 
tilat on suunniteltu ja kuinka työympäristöä johdetaan, joskin sopimuksiin liittyvät teki-
jät voivat myös vaikuttaa tilantarpeeseen. Mahdollisuus sijainnilliseen joustavuuteen on 
johtanut uusien työtapojen ja uudenlaisten tilaratkaisujen kehittymiseen. (Gibson 2003.)  
2.3 Työympäristökehittäminen – Workplace- prosessi 
Työympäristö muodostuu kaikista niistä fyysisistä, virtuaalisista ja sosiaalisista tiloista 
ja paikoista, joissa työtä tehdään. Kukin työorganisaatio toimii omalla tavallaan ja sillä 
on omat strategiset tavoitteensa toiminnalleen. Yritysten tulee pystyä vastaamaan muut-
tuvan työympäristön tuomiin haasteisiin niin työn tekemisen kuin sitä palvelevien tilo-
jen osalta. Tämän muutoksen läpiviemistä sanotaan työympäristökehittämiseksi. Työ-
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ympäristökehittäminen eli workplace-prosessi on organisaation strategisista tavoitteista 
lähtevää toimitilojen ja toiminnan analysointia ja kehittämistä sekä prosessiin liittyvän 
muutoksen hallintaa. Toimitilojen muutoksia lähestytään ensisijaisesti toiminnan kehit-
tämisen kautta. Prosessin voivat käynnistää monet eri asiat mm. liiketoiminnan muutok-
set, kiinteiden kustannusten pienennystarve, siirtyminen uusiin toimitiloihin tai nykyis-
ten tilojen muutostyöt. Hietasen mukaan työympäristökehittäminen on moniulotteinen 
ja monitieteinen lähestymistapa, joka yhdistää organisaation strategian, toiminnan, tilat 
ja teknologian. Työympäristökehittämisessä tila nähdään strategisena resurssina, jolla 
voidaan tukea organisaation suorituskykyä. Työympäristökehittäminen on prosessi, jos-
sa asiakkaan tilatarve pyritään analysoimaan ja kuvaamaan aikaisempaa syvällisemmin. 
Tavoitteena on luoda tilakonsepti, joka tukee organisaation strategiaa ja liiketoimintaa, 
mutta vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. (Hietanen 2009.) Työympäristökehittämi-
sen päämääränä on toiminnan luonteen ja tavoitteiden ymmärtäminen ja tukeminen. Se 
sisältää osallistavaa suunnittelua, sitouttamista ja tiedottamista. Tavoitteena on oppimi-
nen ja uusien näkökulmien avaaminen, jolloin tuloksena voivat olla uudet toimintatavat 
ja kestävät tilaratkaisut. (Hietanen 2008.) 
 
Työympäristökehittämisen pyrkimyksenä on tuottaa arvoa asiakkaan toiminnalle. Arvoa 
voidaan tuottaa kustannussäästöillä, joita voidaan saavuttaa tilankäytön tehostumisella, 
joustavilla tila- ja työaikaratkaisuilla, tuottavuuden parantamisella sekä esimerkiksi 
energiatehokkuuden parantamisella. Uudenlaiset toimintatavat ja tilaratkaisut voivat 
tuottaa arvoa asiakkaalle myös yhteistyön parantumisena, työilmapiirin parantumisena, 
uudenlaisella visuaalisella ilmeellä sekä esimerkiksi rekrytoinnin helpottumisena. Tär-
keä osa muutosprosessin onnistumisessa ja arvon saavuttamisessa on muutosjohtami-
nen. Työntekijöitä tulee tiedottaa riittävästi ja heidät tulee sitouttaa tuleviin toiminnan 
muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin. Muutoksen omaksumiselle ja hyväksymiselle 
sekä vanhasta poisoppimiseen tulee varata riittävästi aikaa. Johdon tulee sitoutua pro-
sessiin, jotta se voisi onnistua. Työympäristökehittäminen ei ole projekti, se on prosessi 
(Alexander 2006). 
2.3.1 Työprofilointi ja tilatehokkuus 
Työympäristöä voidaan kehittää eri tasoilla ja syvällisyyden asteilla riippuen organisaa-
tion tavoitteista ja muutosvalmiudesta. Hietasen (2009) mukaan Joroffia mukaillen nä-
mä ”työympäristötuotteet” voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
1. Tehostaminen – tilankäytön tehostaminen esimerkiksi kustannussäästöjen 
saavuttamiseksi 
2. Linjaaminen – tila muokataan tukemaan organisaation tavoitteita, toimintaa 
ja työprosesseja 
3. Muodonmuutos – kokonaisvaltainen muutosprosessi, jossa sekä työprosessi 
että tila ajatellaan uudelleen. 
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Työympäristöjen kehityshaasteet voidaan Nenosen mukaan jakaa kuvan 2.2 mukaisesti. 
 
 
 
Kuva 2.2. Työympäristön kehityshaasteet (Tekes 2011) 
 
Riippumatta siitä, millä tasolla muutosta ollaan toteuttamassa, tulee tilasuunnittelun 
lähtökohtana strategisten tavoitteiden lisäksi olla työprofilointi sekä tilankäytön tehok-
kuus. Tilankäytön tehokkuuteen voidaan lukea niin tilojen määrä kuin niiden käyttöaste. 
 
Työprofiloinnissa on työn luonnetta tarkasteltava monelta eri kannalta. Eri organisaatio-
yksiköiden työ on erilaista ja tämä on huomioitava tiloja suunniteltaessa. Esimerkiksi 
asiakkaiden yksityisyyden suojan vaaliminen saattaa vaatia suljettuja äänieristettyjä 
tiloja. Työprofiloinnin tulee huomioida työn luonne kommunikoinnin kannalta. Työ voi 
olla paljon keskittymistä vaativaa työtä tai toisaalta sellaista, joka on luonteeltaan vuo-
rovaikutteista tai työskentelyä ryhmässä muiden kanssa. Myös asiakaskäynnit tai jatku-
va puhelimessa käytävä kommunikointi tulee huomioida. Työn luonne analysoidaan 
myös liikkuvuuden kannalta. Liikkuvuuden kannalta työ profiloidaan niin sisäisen kuin 
ulkoisen liikkuvuuden näkökulmasta. Hietanen toteaakin, että koska eri toiminnot ja 
työprofiilit työskentelevät eri tavoin, ovat myös niiden tarpeet liittyen tiloihin, teknolo-
giaan ja palveluihin erilaiset. Tiloilta edellytetään monimuotoisuutta, mutta ratkaisut 
tulee myös räätälöidä eri toimintojen tarpeisiin. Työprofiililähtöinen suunnittelu irrottaa 
tilasuunnittelun hierarkkisista ja statukseen pohjautuvista tilaratkaisuista. Organisaation 
näkökulmasta on kyse tilankäytön optimoinnista. Tilasuunnittelu saattaa johtaa henki-
löstön mielestä epätasa-arvoiseen lopputulokseen, kun työn luonteen, ei aseman, perus-
teella toinen saa oman huoneen ja toinen ei. Jo edellä todettiin, että tämä edellyttää pait-
si työn luonteen ymmärtämistä myös muutosjohtamisen toimenpiteitä, kuten johdon 
toimimista esimerkkinä. Työprofiloinnissa hyödynnetään useita erilaisia työkaluja: työ-
ympäristökyselyä, tilankäyttötutkimusta, haastatteluja ja työpajatyöskentelyä. (Hietanen 
2009.) 
 
Tilankäytön tehokkuutta voidaan mitata monin tavoin, mutta yksi tavallisimmista ta-
voista on htm2/tt, missä htm2 tarkoittaa huoneistoalaa, jossa käytävät ja yhteistilat ovat 
mukana ja tt tarkoittaa työntekijää. Valtiolla kyseinen luku on tällä hetkellä 30-35 
Uudet tilat 
Vanhat tavat käyttää tilaa
Uudet tilat
Uudet tavat käyttää tilaa
Vanhat tilat
Vanhat tavat käyttää tilaa
Vanhat tilat
Uudet tavat käyttää tilaa
Työympäristön 
kehityshaasteet
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htm2/tt. Pyrkimyksenä on päästä tilatehokkuuteen 25 htm2/tt. (Valtioneuvoston päätös 
2010.) Vuonna 2012 tehdyn barometrin mukaan yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseu-
dulla tilatehokkuus on 32 % yrityksiä 15-20 htm2/tt ja 24 % 26-30 htm2/tt (Skanska 
CDF Oy ja KT kiinteistötiimi Oy 2012). Tilatehokkuuden parantamisella saavutetaan 
yleensä kustannussäästöjä ja vähennetään ympäristöpäästöjä. Kustannussäästöjen mää-
rään vaikuttaa luonnollisesti muuttotilanteessa myös toimitilojen sijainti ja toisaalta 
muutostöiden kustannukset suoraan yritykselle tai kustannusten vaikutus vuokraan. Ti-
latehokkuuden parantamisen tulisi arvon tuottamisen näkökulmasta kuitenkin perustua 
toiminnan ja prosessien kehittämiseen, työn tekemisen tapojen muuttumiseen, työprofi-
lointiin ja henkilöstömäärään, vaikka toki yrityksen maksukyky on myös huomioitava.   
 
Tilatehokkuutta parantamalla voi lopputulos olla, että entisillä kustannuksilla saadaan 
pienemmät, mutta laadukkaammat ja toimivammat tilat. 
  
Tilojen käyttöasteet ovat laskeneet viime vuosina. Tässä yhteydessä käyttöasteella tar-
koitetaan aikaa, jonka tila tai työpiste on käytössä työpäivän aikana. Kohdassa 2.1.1 
käsitellyt muuttuneet työn tekemisen muodot kuten etätyö, liikkuva työ, monipaikkai-
nen työ, työ asiakkaan luona sekä ”kolmansissa paikoissa” jne. ovat syynä tähän muu-
tokseen. Myös tiimityöskentelyn lisääntyminen vähentää omien työpisteiden käyttöas-
tetta. Mittausten mukaan tietotyöläinen viettää työpäivästään työpisteessään keskimää-
rin 40 % työajastaan, mutta arvioi itse olevansa paikalla 70-80 % ajasta. (Hietanen 
2009.) Käyttöasteeseen vaikuttaa suuresti työn laatu. Työprofiilien ja tilojen käyttöas-
teen selvittämisellä voi olla mahdollista lisätä tilojen ja resurssien yhteiskäyttöä ja näin 
ollen parantaa myös tilatehokkuutta. 
2.3.2 Tilaratkaisumallit 
Nykyaikaisen toimitilasuunnittelun tulee vastata muuttuneen työympäristön vaatimuk-
siin. Muunneltavuus ja joustavuus ovat tärkeitä elementtejä. Gibson onkin todennut, että 
muunneltavuutta tarvitaan tukemaan toiminnallisia muutoksia strategisella tasolla ja 
toisaalta lisäämään henkilökunnan tuottavuutta operatiivisella tasolla (Gibson 2003). 
Steiner listaa seuraavat seitsemän käytettävyyteen liittyvää ominaispiirrettä, jotka ovat 
hyödyllisiä arvioitaessa olemassa olevien rakennusten soveltuvuutta työympäristön ja 
toiminnan tarpeisiin. Ominaispiirteet toimivat samalla myös käyttäjälähtöisen toimitila-
suunnittelun lähtökohtina. Steiner (2006) kuvaa ominaispiirteet seuraavasti: 
1. Rakennuksen toimivuus kokonaisuutena – rakenteiden, muotoilun, käytön ja 
ylläpidon välillä on kokonaisvaltainen yhteys, joka tulee varmistaa suunnit-
telijoiden, rahoittajien ja asiakkaiden yhteistyöllä läpi suunnittelu- ja toteu-
tusprosessin 
2. Joustavuus – tilojen tulee olla helposti ja taloudellisesti muunneltavia huo-
mioiden mahdollisesti muuttuvat toimintatavat, henkilöstömäärä ja uudet 
tekniset ratkaisut 
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3. Tekniset innovaatiot – rakennuksen tulee mahdollistaa riittävät tekniset jär-
jestelmät 
4. Turvallisuus, terveellisyys, mukavuus ja viihtyvyys 
5. Energiatehokkuus 
6. Kustannustehokkuus 
7. Ääneneristysominaisuudet. 
 
Toimitilasuunnittelun tulee huomioida sosiaaliset, fyysiset, tekniset ja taloudelliset sei-
kat. Varsinainen suunnittelutyö toteuttaa luotua toimitilastrategiaa, joka on muotoutunut 
prosessin alkuvaiheessa. Reunanen et al. ovat (2006) määritelleet tuottavan työpaikan 
yksityisten ja yhteisöllisten työprosessien mahdollistajaksi, joka lisää tuottavuutta, tyy-
tyväisyyttä sekä innovaatiota. (Reunanen et al. 2006.) 
 
Erilaisia työtiloja ja työtilaratkaisuja on monenlaisia. Raymond & Cunliffe (1997) jaka-
vat organisaation tilat kuuteen erityyppiseen tilaan (kuva 2.3), joita ovat: 
1. Ensisijainen – tilaan kuuluvat olennaiset työtilat, joita ovat esimerkiksi työ-
pisteet, ryhmätilat, kokoustilat 
2. Välillinen – tilaan kuuluvat funktiot, jotka tukevat yksittäistä työryhmää ja 
joita ovat esimerkiksi asiakirjojen käsittelytilat, jossa tulostimet ja kopioko-
neet sekä henkilökohtaisen hyvinvoinnin tilat kuten kahviot 
3. Tuki – tilaan kuuluvat organisaation työtä tukevat tilat, joita ovat esimerkiksi 
vastaanottotilat ja kirjastot 
4. Sosiaalinen – tilaan kuuluvat työn ulkopuoliseen aktiviteettiin kuuluvat tilat, 
joita ovat esimerkiksi kuntosalit ja kerhotilat 
5. Palvelut – tilaan kuuluvat esimerkiksi kiinteistönpitoon ja talotekniikkaan 
liittyvät tilat 
6. Kulkutilat – tilaan kuuluvat kulkemiseen liittyvät tilat, joita ovat esimerkiksi 
hissit ja porrashuoneet. 
 
 
 
Kuva 2.3. Organisaation toimitilat (Raymond ja Cunliffe 1997) 
Välillinen Tuki
SosiaalinenPalvelut
KulkutilatEnsisijainen
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Duffy laati 1990-luvulla toimistomallin. Toimistomalli antaa hyvän lähtökohdan tämän-
kin päivän suunnittelijoille. Duffy jakaa työympäristöt neljään erilliseen tyyppiin, jotka 
on esitetty kuvassa 2.4. 
 
Kuva 2.4. Työympäristötyypit Duffyn mukaan (Duffy & Powell 1997) 
 
Kuvassa 2.5 on esitetty Duffyn työympäristötyypit Steinerin (2006) kuvaamana.  
  
 
Kuva 2.5. Duffyn toimistomalli (Steiner 2006) 
 
Nykyaikaiset tietotyöhön soveltuvat toimitilaratkaisut ovat yleensä näiden edellä esitet-
tyjen toimistomallien kombinaatioita. Yritykset ovat enenevässä määrin siirtymässä 
toimitilamuutoksia toteutettaessa ns. monitilaratkaisuihin. Ne mahdollistavat joustavan 
ja muunneltavan tilakonseptin. Niistä voidaan erottaa mm. seuraavanlaisia tiloja: 
Hive (mehiläispesä) 
– henkilökohtainen 
prosessi
• avotilassa tehdään 
rutiinitehtäviä
• ei juuri itsenäisyyttä
• ei juuri vuorovaikutusta
Cell (solu, oma tila) –
yksilön keskittynyt 
työskentely
• työskentely tapahtuu omassa 
suljetussa tilassa
• itsenäisyys lisääntyy
• ei juuri vuorovaikutusta
Den (pesä, oma 
soppi) –
ryhmäprosessi
• avotila jaettu omiin ryhmiin
• vuorovaikutus lisääntyy
• ei juuri itsenäisyyttä
Club (klubi) –
monen yksilön 
useaan tehtävään 
keskittynyt työsken-
tely erilaisissa työ-
pisteissä
• Itsenäisyys ja vuorovaikutus 
ovat korkeimmillaan.
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1. Nimetyt työpisteet, jotka sijaitsevat avoimessa tilassa tai pienemmissä ryh-
mä- /tiimitiloissa. Tiloissa on yleensä jonkin verran henkilökohtaista säily-
tystilaa. 
2. Nimeämättömät työpisteet, jotka sijaitsevat avotilassa. Kutsutaan myös ni-
mellä hot-desking. Tiloissa ei ole henkilökohtaista säilytystilaa, henkilökoh-
tainen materiaali voidaan säilyttää esimerkiksi liikuteltavissa vaunuissa. Tilat 
palvelevat monipaikkaista tai paljon liikkuvaa työtä tekeviä työntekijöitä. 
3. Nimetyt yksilötyöhuoneet, joissa on paljon tilaa henkilökohtaiselle materiaa-
lille. 
4. Taukotilat ja kohtaamispaikat, jotka palvelet vapaata kanssakäymistä. 
5. Ryhmätyötilat, joissa voidaan tehdä ryhmätyötä ja pitää kokouksia. 
6. Suuremmat kokoustilat, jotka mahdollistavat myös virtuaalikohtaamiset. 
7. Vetäytymishuoneet, jotka mahdollistavat hiljaiseen työskentelyn ja luotta-
mukselliset tapaamiset. 
8. Puhelinkopit, joissa voidaan muita häiritsemättä käydä puhelinkeskustelut. 
9. Yhteiset tilat, joita ovat esimerkiksi arkisto- ja kopiotilat. 
10. Sosiaalitilat, joita ovat esimerkiksi pukutilat ja wc-tilat. 
11. Vastaanottotilat, joissa voidaan vastaanottaa vieraat ja asiakkaat. 
 
Tilat voidaan edelleen jakaa julkisiin tiloihin, puolijulkisiin tiloihin ja yksityisiin tiloihin 
niiden sijainnin ja asiakkaiden liikkumisen näkökulmasta katsottuna. Tilaratkaisu syn-
tyy tapauskohtaisesti. Oikeanlainen työyhteisölle arvoa tuottava ratkaisu voidaan löytää 
edellä kuvatun työympäristökehittämisen eli workplace-prosessin kautta.  
2.4 Tavoitemaailma käyttäjälähtöisen tilojen uudistami-
sen toimintamallille 
Toimitilojen uudistamisen tulee olla prosessi, jonka lopputuloksena organisaatio saa 
käyttönsä tilat, jotka tukevat sen liiketoimintaa ja uudenlaista työn tekemistä parhaalla 
mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää käyttäjän nykyisten ja 
tulevien tarpeiden analysointia, uudenlaisten tilaratkaisumallien hyödyntämistä ja yleen-
sä myös käyttäjän valmiutta muuttaa nykyisiä toimintatapojaan.  
 
Kehitettävän toteutuskonseptin tavoitteena on näihin haasteisiin vastaaminen. Vaikka 
toimitilojen suunnitteluun on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, perustuvat 
useimmat tilaratkaisut edelleen perinteisiin malleihin, joissa työntekijöillä on omat kiin-
teät työpisteet omissa huoneissaan. Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin tulee huomi-
oida muuttuvan työympäristön vaatimukset. Asiakkaalle tuotetaan arvoa toteuttamalla 
juuri heidän organisaatiotaan parhaiten palveleva joustava tilaratkaisu. 
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3 NYKYISET HANKKEIDEN TOTEUTUSPRO-
SESSIT JA TOIMINTAMALLIT 
Rakennushanke koostuu monesta eri vaiheesta ja se voidaan toteuttaa monella eri han-
kintamuodolla. Jotta rakennettavat tilat voisivat tuottaa käyttäjälleen mahdollisimman 
paljon arvoa, tulee koko hankeprosessin perustua käyttäjän nykytarpeiden ja tulevien 
tarpeiden analysointiin sen toiminnasta käsin sekä muiden tavoitteiden huomioimiseen.   
Käyttäjän näkökulmasta tuleekin yhä enenevässä määrin huomio kiinnittää hankepro-
sessin alkuvaiheisiin. Myös rakennushankkeen ohjauksella, käytetyllä urakkamuodolla 
ja valittavalla maksuperusteella voi olla suuri merkitys käyttäjälähtöisen hankintapro-
sessin onnistumiseen ja innovatiivisten kaikkia osapuolia hyödyttävien ratkaisujen löy-
tämiseen. Nykyisin eniten käytetyissä toimintamalleissa on rakentamisen ketju pilkottu 
moniin osiin ja eri aikaan mukaan tuleviin toimijoihin. Tämä vaikeuttaa asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista.  
 
Rakennusalan tuottavuuskehitys on tutkimusten mukaan vaatimatonta. Suomessa raken-
nusalan tuottavuutta ovat tutkineet mm. VTT ja ETLA. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 
Nykyisten toimintamallien kehittäminen voisi edistää myös rakennusalan tuottavuutta. 
3.1 Rakennushankkeen vaiheet 
Rakennushankeen läpivienti on prosessi, joka koostuu erilaisista vaiheista kuvan 3.1 
mukaisesti.  
 
Kuva 3.1. Rakennushankkeen vaiheet 
 
Kustannusten sitoutumisen näkökulmasta voidaan kuvan 3.2 perusteella todeta, että 
hankkeen kustannukset sitoutuvat pääosin tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa ja kerty-
vät rakennusvaiheessa (Perttilä & Sätilä 1992). 
Tarveselvitys
Hanke-
suunnittelu
Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja ylläpito
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Kuva 3.2. Kustannusten määräytyminen ja synty (Perttilä & Sätilä 1992) 
 
Eri vaiheiden kuvaukset on seuraavassa esitetty korjaus- ja muutosrakentamisen näkö-
kulmasta huomioimatta, miten suunnittelijat ja konsultit on valittu tai millä urakkamuo-
dolla hanke toteutetaan. Suunnittelun valmistelua ja rakentamisen valmistelua ei ole 
eroteltu tästä johtuen omiksi vaiheikseen, vaikka useimmissa käytössä olevissa tehtävä-
luetteloissa näin on tehty. 
3.1.1 Tarveselvitys 
Tarveselvitys on rakennusprosessin kannalta tärkein vaihe, koska tässä vaiheessa perus-
tellaan tilojen hankinnan tai tilamuutoksen tarpeellisuus. Tässä vaiheessa kuvataan alus-
tavasti tilat ja rakenteet ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan eri vaihtoehtoja ja 
arvioidaan tilaratkaisujen kustannuksia. (RT 10-10576 1995.) Rakennuttaja käyttää 
yleensä jo tarveselvityksen laatimisvaiheessa asiantuntijoita apuna. Tiloissa on syytä 
teettää kuntotutkimus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisten rakennevauri-
oiden selvittämiseksi. Myös työympäristön strateginen tarkastelu eli workplace-prosessi 
tulisi käynnistää tässä vaiheessa. Organisaation nykyisten ja tulevien tarpeiden analy-
sointi toiminnan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää (Perttilä & Sätilä 1992). 
 
Tilantarpeen ja tulevien tilojen ominaisuuksien perustana tulee olla käyttäjä ja käyttö-
tarkoitus. Koivu on väitöskirjassaan todennut, että tarveselvityksen tekemisellä oikein 
on lopputuloksen ja prosessin kannalta tärkeä merkitys. Jos hankkeen loputtua todetaan, 
että tiloja ei alun perinkään olisi pitänyt rakentaa, putoaa pohja myös suorituskyvyn 
kehittämiseltä loppukäyttäjän kannalta. (Koivu 2002.) Tässä vaiheessa syntyy yleensä 
hankepäätös. 
3.1.2 Hankesuunnittelu 
Tarveselvityksen jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitteluvaiheessa asete-
taan rakennushankkeelle täsmälliset sen laajuutta, toimivuutta, laatua, ajoitusta, kustan-
nuksia ja ylläpitoa koskevat tavoitteet ja vaatimukset. Hankesuunnittelu sisältää toimek-
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siantajan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot ja raken-
nussuunnittelun tavoitemäärittelyn. (RT 10-10576 1995.) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa konkretisoituvat tarveselvitysvaiheessa laaditut analyysit ja 
selvitykset käyttäjän tarpeista ja tavoitteista tulevalle toiminnalleen. Hankesuunnittelu-
vaiheessa laaditaan tilaohjelma, määritellään korjaus- ja muutosrakentamisen aiheutta-
mat rajoitteet, tehdään tarvittavat energia- ja elinkaariselvitykset ja selvitetään lupame-
nettelyt. Käyttäjän toiminnalliset tarpeet ja vaatimukset yksilöityvät tilaohjelmaan. Se 
määrittää hankkeen laajuuden ja ne tilat, jotka ovat suunnittelun lähtökohtana. Hank-
keen kustannustavoitteet ja tavoiteaikataulu määritetään osana hankesuunnitelmaa. Täs-
sä vaiheessa syntyy yleensä investointipäätös. (Perttilä & Sätilä 1992.) 
3.1.3 Suunnittelu 
Suunnitteluvaiheessa laaditaan ensin luonnossuunnitelmat ja niiden hyväksymistä seu-
raa toteutussuunnitelmien laatiminen. Toteutussuunnitelmat määräävät edellytykset ra-
kennettavan kokonaisuuden onnistumiselle koko sen elinkaaren ajan. Suunnitelmien 
tulee vastata hankesuunnitelmassa asetettuja toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia ja 
niiden tulee olla toteuttamiskelpoisia sekä täyttää viranomaisten vaatimukset. (Koivu 
2002.) Suunnittelun tule huomioida energiatehokkuus ja turvallisuus.  
 
Hankesuunnitelma voidaan toteuttaa lukuisilla eri suunnitteluratkaisuilla. Rakennus-
suunnitteluvaiheessa korostuu eri osapuolten yhteistyö. Tässä vaiheessa täytyy eri alojen 
suunnittelijoiden löytää yhteensopiva suunnitteluratkaisu eri lähtökohdista astetuille 
vaatimuksille. Suunnitteluryhmää tulee ohjata löytämään laadukas suunnitelma, joka on 
kustannuspuitteen mukainen. (Pennanen 1999.) Eri alojen suunnittelijoilta vaaditaan 
paljon yhteistyötä ja avointa keskustelua sekä käyttäjän huomioimista onnistuneen lop-
putuloksen saavuttamiseksi. Tarkka aikataulutus ja riittävien resurssien käyttö ovat laa-
dukkaan lopputuloksen edellytyksiä. 
3.1.4 Rakentaminen 
Rakentamisvaihe on prosessi, joka toteuttaa käytännössä laaditut suunnitelmat. Raken-
tamisvaiheeseen kuuluvat varsinaisen rakentamisen ohella esimerkiksi materiaalihan-
kinnat, työmaa- ja turvallisuusvalvonta sekä laadunvarmistustoiminta. Rakentamisvaihe 
päättyy kohteen vastaanottoon. Vastaanottoa seuraa kahden vuoden takuuaika, jonka 
aikana rakentajat ovat velvollisia korjaamaan havaitut virheet ja puutteet, jotka katso-
taan kuuluvan urakoitsijan vastattaviksi. (RT 10-10387 1989.) 
 
Myös rakennusvaihe vaatii onnistuakseen kaikkien osapuolten yhteistyötä ja toisten 
osapuolten huomioimista. Yhteistoimintaa edistää esimerkiksi työmaakokousten ja ura-
koitsijapalaverien pitäminen. Tarkka aikataulutus ja riittävien resurssien käyttö ovat 
rakentamisvaiheessakin laadukkaan lopputuloksen edellytyksiä. 
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3.1.5 Käyttö ja huolto 
Kohteen luovutuksen yhteydessä pidetään käyttäjille ja huoltohenkilöstölle käytönopas-
tustilaisuuksia. Koulutuksella varmistetaan, että uudistettuja tiloja ja tilojen tekniikkaa 
osataan käyttää ja hyödyntää kaikissa toiminnoissa. (RT 10-10387 1989.) 
 
Kohteelle laaditaan lisäksi ennen sen valmistumista käyttö- ja huolto-ohje, huoltokirja. 
Huoltokirjalla ja urakoitsijoiden asiakirjojen luovutusaineistolla pyritään varmistamaan, 
että rakennusta osataan käyttää ja huoltaa oikein ja oikea-aikaisesti koko sen elinkaaren 
ajan. (RakMk A4 2000.) Huollon ja kunnossapidon dokumentointia voidaan tehostaa 
sähköisen huoltokirjaohjelmiston käytöllä. 
 
Urakoitsijoiden velvollisuuksiin takuuaikana kuuluu yleensä muutama takuuajan huolto.  
Nykyisiin toimintamalleihin ei normaalisti ole sisällytetty laajempaa huoltovelvollisuut-
ta takuuaikana. Pitempiaikaista seurantaa järjestelmien toimivuudesta, energiankulutuk-
sen seurannasta tai säätöjen oikeellisuudesta ei näin ollen urakoihin sisälly, vaan ne jää-
vät käyttäjän ja tilaajan vastuulle. 
3.2 Urakkamuodot suoritusvelvollisuuden mukaan 
Hankkeet voidaan toteuttaa monia erilaisia urakkamuotoja ja maksutapoja käyttäen. Eri 
urakkamuodot eroavat toisistaan lähinnä sopimussuhteiden, suoritusvelvollisuuksien ja 
riskien kantamisvastuun osalta. Seuraavassa kuvataan pääpiirteissään talonrakennusalal-
la käytössä olevat tavallisimmat urakkamuodot sekä kaksi uudempaa toistaiseksi vä-
hemmän käytettyä urakkamuotoa, joiden sopimusmalleja ja toimintatapoja jatkuvasti 
kehitetään.  
3.2.1 Kokonaisurakka 
Kokonaisurakka on urakkamuoto, jossa yksi urakoitsija vastaa koko hankkeen kaikista 
työsuorituksista tilaajalle. Tilaajan sopimuskumppanina toimii usein rakennusurakoitsi-
ja. Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu koko hankkeen valmiiksi saattaminen 
asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsija teettää tarvittavat omaan toimialaan kuulumattomat 
työt, esimerkiksi talotekniset urakat, aliurakoina. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana. 
Suunnittelutyön teettää tilaaja ennen urakan kilpailuttamista. 
 
Urakoitsijalla on tilaajaan nähden kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta ja teettämis-
tään aliurakoista. Tilaajalla ei näin ollen ole usean eri sopimuskumppanin töiden yh-
teensovittamisvastuuta eikä vastuuta mahdollisista urakkarajaerimielisyyksistä. Urakoit-
sijalle siirretään yleensä myös päätoteuttajan vastuu ja työmaan johtovelvollisuuksista 
vastaavan vastuu. Tilaajalla on vastuu laadituttamistaan suunnitelmista ja antamistaan 
lähtötiedoista. (Merenkulkulaitos 2009.) Maksuperusteena urakassa on yleensä koko-
naishinta. Työ voidaan myös teettää tuntilaskutustyönä tai yksikköhintaurakkana tai 
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maksuperusteena voi olla tavoitehinta. Kokonaishintaurakassa urakoisija kantaa suu-
rimman riskin oikeasta hinnoittelusta ja määrälaskennasta. Tavoitehintaurakassa kus-
tannusriski jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken. 
 
Tässä mallissa tilaaja teettää suunnitelmat, joten urakoitsijan mahdollisuudet esimerkik-
si omien teknisten tai innovatiivisten toteutusratkaisujen esittämiseen ovat rajalliset. 
Urakoitsijalla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus valita toteutusorganisaatioonsa 
urakoitsijoita, joiden kanssa on tehty yhteistyötä jo aiemminkin. (Lahdenperä 2007.) 
Suunnitteluprosessi voi olla käyttäjälähtöinen, mutta koko toteutustiimin - käyttäjäorga-
nisaation, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden - yhteistyö käyttäjän tarpeet toteuttavan ja 
kustannustehokkaimman ratkaisun löytämiseksi jo suunnitteluvaiheessa jää toteutumat-
ta.  
3.2.2 Jaettu urakka 
Jaettu urakka on urakkamuoto, jossa useampi urakoitsija suorittaa saman hankkeen eri 
työkokonaisuuksia. Tilaaja on sopimussuhteessa jokaiseen valittuun urakoitsijaan. Kun-
kin urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu oman työkokonaisuuden valmiiksi saat-
taminen urakkarajojen ja muiden asiakirjojen mukaisesti. Hankkeelle valitaan pääura-
koitsija, joka on yleensä rakennusurakoitsija. Muut urakoitsijat, esimerkiksi talotekniset 
urakoitsijat, ovat sivu-urakoitsijoita. Sivu-urakat alistetaan yleensä pääurakkaan. Tällöin 
työmaan yleisjohto, töiden yhteensovittamisen vastuu ja työmaan aikatauluvalvonta on 
siirretty pääurakoitsijalle. Sen lisäksi urakoitsijat vastaavat toisilleen aiheuttamistaan 
vahingoista. Suunnittelutyön teettää tilaaja ennen urakan kilpailuttamista. 
 
Kullakin urakoitsijalla on tilaajaan nähden vastuu oman työsuorituksen toteutuksesta. 
Alistetuissa urakoissa tilaajalla ei ole vastuuta sopimuskumppanien töiden yhteensovit-
tamisesta, mutta vastuu mahdollisista urakkarajaerimielisyyksistä on tilaajalla. Pääura-
koitsijalle siirretään yleensä päätoteuttajan vastuu ja työmaan johtovelvollisuuksista 
vastaavan vastuu. Tilaajalla on vastuu laadituttamistaan suunnitelmista ja antamistaan 
lähtötiedoista. (Merenkulkulaitos 2009.) Maksuperusteena urakassa on yleensä koko-
naishinta. Työ voidaan myös teettää tuntilaskutustyönä tai yksikköhintaurakkana. Ko-
konaishintaurakassa urakoisija kantaa suurimman riskin oikeasta hinnoittelusta ja mää-
rälaskennasta.  
 
Tässä mallissa tilaaja teettää suunnitelmat, joten urakoitsijan mahdollisuudet esimerkik-
si omien teknisten tai innovatiivisten ratkaisujen esittämiseen ovat rajalliset. Urakoitsi-
joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa urakoitsijavalintoihin, joten urakoitsijoilla ei vält-
tämättä ole ollut keskenään aikaisempaa yhteistyötä. (Lahdenperä 2007.) Suunnittelu-
prosessi voi olla käyttäjälähtöinen, mutta koko toteutustiimin - käyttäjäorganisaation, 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden - yhteistyö käyttäjän tarpeet toteuttavan ja kustan-
nustehokkaimman ratkaisun löytämiseksi jo suunnitteluvaiheessa jää toteutumatta. 
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3.2.3 KVR-urakka eli ST-urakka 
KVR-urakka tai ST-urakka on urakkamuoto, jossa yksi urakoitsija vastaa koko hank-
keen kaikista työsuorituksista sekä suunnitelmien laatimisesta tilaajalle. Tilaajan sopi-
muskumppanina toimii usein rakennusurakoitsija. Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen 
kuuluu koko hankkeen valmiiksi saattaminen asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsija teettää 
tarvittavat omaan toimialaan kuulumattomat työt, esimerkiksi talotekniset urakat ja 
suunnittelun, aliurakoina. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Tilaaja asettaa hankkeelle 
reunaehdot ja laatii suunnittelun lähtötiedot sekä ohjeet ennen urakan kilpailuttamista.  
 
Urakoitsijalla on tilaajaan nähden kokonaisvastuu hankkeen suunnittelusta, toteutukses-
ta ja teettämistään aliurakoista. Tilaajalla ei näin ollen ole usean eri sopimuskumppanin 
töiden yhteensovittamisvastuuta eikä vastuuta mahdollisista urakkarajaerimielisyyksistä. 
Urakoitsijalle kuuluu päätoteuttajan vastuu ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan 
vastuu. Tilaajalla on vastuu antamistaan lähtötiedoista. (Merenkulkulaitos 2009.) Mak-
superusteena urakassa on yleensä kokonaishinta. Maksuperuste voi myös olla tavoite-
hinta. Tässä urakkamuodossa urakoisija kantaa riskin suunnittelusta sekä oikeasta hin-
noittelusta ja määrälaskennasta. Tavoitehintaurakassa riski jakautuu tilaajan ja urakoitsi-
jan kesken.  
 
Tässä mallissa KVR-urakoitsijan vastuulle kuuluu myös suunnittelutyön teettäminen, 
joten urakoitsijan mahdollisuudet omien teknisten ja mahdollisesti myös innovatiivisten 
ratkaisujen esittämiseen ovat olemassa. Urakoitsijalla on mahdollisuus valita toteutus-
organisaatioonsa suunnittelijoita ja urakoitsijoita, joiden kanssa on tehty yhteistyötä jo 
aiemminkin. (Lahdenperä 2007.) Koko toteutustiimin eli käyttäjäorganisaation, suunnit-
telijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyöllä kaikki edellytykset käyttäjän tarpeet toteuttavan 
kustannustehokkaan ratkaisun löytämiseen ovat olemassa. 
3.2.4 Projektinjohtototeutus 
Projektijohtorakentaminen on hankintamuoto, jossa tilaaja ostaa rakennuttamistehtävän 
ulkopuolisena palveluna. Se on rakennushankkeeseen sovellettu johtamisprosessi, jossa 
PJ-toteuttaja tuo osaamisensa kustannusten ohjaamisessa, aikatauluttamisessa, hankin-
tamenettelyssä ja työmaatoteutuksessa tilaajan käyttöön.  
 
Projektijohtorakentamisen (PJR) eri ilmenemismuotoja ovat projektinjohtorakennutta-
minen (PJN), projektinjohtopalvelu (PJP) ja projektinjohtourakointi (PJU). Projektin-
johtorakentamisen sisältö kuvataan aina tapauskohtaisesti sopimusasiakirjojen avulla, 
koska vastuiden, velvollisuuksien ja oikeuksien jako PJ-toteuttajan ja tilaajan kesken eri 
projektinjohtorakentamisen malleissa poikkeaa huomattavasti toisistaan.  Projektinjoh-
torakennuttamisessa ja -palvelussa ei PJ-toteuttajan oman organisaation käyttö työn 
fyysisessä toteutuksessa ole suositeltavaa mahdollisten riitakysymysten vuoksi. (Me-
renkulkulaitos 2009.) 
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PJ-toteutuksessa projektinjohtourakoitsija hoitaa sekä perinteiset pääurakoitsijan työt 
että rakennuttajatehtävät ja tuottaa siten kokonaispalveluja rakennushankkeen toteutta-
miseen. PJ-toteutusmuotojen tavoitteena on yleensä hankkeen läpivientiajan lyhentämi-
nen ja kustannusten säästäminen. Projektinjohtototeutuksissa hankkeen suunnittelu- ja 
toteutusvaiheet tapahtuvat limittäin. (http://www.sahkoala.fi /ammattilaiset/ Lakioike-
us/.) Tätä urakointimuotoa käytetään yleensä vain isoissa hankekokonaisuuksissa. 
3.2.5 Projektiallianssi / kumppanuussopimukset  
Allianssissa tilaajan, suunnittelun ja rakentajien keskeiset toimijat muodostavat yhteisen 
ydintiimin, jolla on yhteiset tavoitteet ja yhteinen sitoutuminen edistämään innovaatiota 
ja erinomaista suoritusta. Allianssikumppanit jakavat ja hallitsevat hankkeen riskit ja 
bonukset yhteisesti. Kumppanuus edellyttää yhteisiä yksimielisiä päätöksiä ja kaikki 
toiminta tapahtuu ”open book”-periaatteella. Kuvassa 3.3 on esitetty projektiallianssin 
vaiheet. (Ross 2009 Ruohonen K & Yli-Villamo 2011mukaan.) 
 
 
 
Kuva 3.3. Allianssin vaiheet (Ross 2009 Ruohonen K & Yli-Villamo 2011mukaan) 
 
Projektiallianssi tähtää tuottavuuden parantamiseen ja kulttuurin muuttamiseen kohti 
avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa. Tavoitteena on myös innova-
tiivisuuden ja osaamisen kehittäminen. Projektiallianssi on hankintamuoto, jota ei vielä 
ole paljon käytetty ja hankkeet ovat olleet suuria.   
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3.3 Nykyisten toteutusprosessien haasteet  
 
Pennasen (1999) mukaan rakennushankkeen ohjauksen näkökulmasta tulisi hahmottaa 
kolme vaihetta: Ohjelmoinnissa ymmärretään toiminnan vaatima tavoite ja kirjataan se 
rakennusalan kielelle, suunnittelussa etsitään tavoitteet täyttävä ratkaisu ja toteutuksessa 
rakennus rakennetaan sekä otetaan käyttöön. (Kuva 3.4.) 
 
 Ohjelmointi   Suunnittelu   Toteutus 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.4. Rakennushankkeen hallinta (Pennanen 1999) 
 
Nykyisillä toteutusprosesseilla ja toimintamalleilla ei aina saavuteta tavoiteltua laatua ja 
asetettuja tavoitteita. Aikataulujen pitävyys on vaihtelevaa. Myös käyttäjälähtöisyys 
saattaa moniin osiin ja toimijoihin jakautuvassa prosessissa hämärtyä. Hankkeiden ker-
taluonteisuus on myös haasteena hankkeiden onnistumiselle.  
3.3.1 Tilaajan näkökulma 
Perinteinen hankesuunnittelu ja toteutettavat tilaratkaisut pohjautuvat edelleen hyvin 
usein käyttäjän nykyiseen toimintaan ja organisaation nykyiseen tapaan tehdä työtä. 
Käyttäjälähtöisen toimitilojen uudistamisen lähtökohtana tulee olla oman organisaation 
strategisten tavoitteiden ja käyttäjien nykytarpeiden ja tulevaisuuden tarpeiden selvittä-
minen. Jo hankkeen alkuvaiheessa tulee ratkaista, millä tavoin uudistettuja tiloja tullaan 
jatkossa käyttämään ja millaisiin muutoksiin organisaatio on valmis. Uusien toimintata-
pojen kehittämiseen tulisi myös henkilöstö osallistaa. Uudenlaiset monitilaratkaisut vas-
taavat muuttuneen työympäristön asettamiin vaatimuksiin ja mahdollistavat työn teke-
misen erilaiset muodot, mutta vaativat yleensä myös muutosjohtamisen tukitoimenpitei-
tä. Tämä workplace-prosessi sisältyy harvoin nykyisiin toimintamalleihin eikä tilaaja tai 
käyttäjä sitä välttämättä osaa erikseen hankkia. Prosessi vaatii mukaan työympäristöke-
hittämisen asiantuntijoita.  
 
Tilaajan näkökulmasta haasteeksi muodostuu myös optimaalisen urakkamuodon valinta 
maksuperusteineen tavoitellun lopputuloksen varmistamiseksi. Mitä pirstaloituneempi 
hankinta- ja toteutusprosessi on, sitä häiriöherkempi se on.  
Visiot        Määrät ja laatu                Teema, yhteensopivuus       Riskien kartoitus       Visiot 
  Strategia       Tilantarpeen mitoitus      Muoto ja yhteydet               Toteutusmuoto           Strategia 
    Toiminta        Hankeohjelma                  Järjestelmät                          Tuotanto                     Toiminta 
 
Ympäristö                            Rakennushankkeen ohjaus                         Ympäristö 
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3.3.2 Suunnittelijan näkökulma 
Hankkeen toteutussuunnittelijat valitaan usein hankesuunnitelman laatimisen jälkeen. 
Mikäli tilaohjelmaa tai muita hankesuunnitelman tavoitteita ei ole riittävällä tarkkuudel-
la laadittu, ei suunnittelun toteuttaminen niin, että asetetut kustannustavoitteet saavute-
taan toteutusvaiheessa yleensä toteudu. (Pennanen 1999.) Tällöin myös käyttäjälähtöi-
syys saattaa hankkeessa jäädä toteutumatta. 
 
Suunnittelijoiden haasteena on projektien kertaluonteisuus ja se, että valittujen toimijoi-
den kanssa ei ole välttämättä koskaan ennen työskennelty yhdessä. Toimeksiannot kil-
pailutetaan usein hinnan perusteella, jolloin saadakseen työn suunnittelija saattaa joutua 
aliarvioimaan hankkeen laadukkaan toteutuksen vaatiman työmäärän ja näin ollen myös 
työstä saatavan palkkion. Usein tämä vaikuttaa myös toteutuvaan työn laatuun. Hank-
keiden liian lyhyet suunnitteluajat eivät myöskään voi olla vaikuttamatta työn laatuun ja 
suunnitteluvirheiden määrään. 
3.3.3 Urakoitsijan näkökulma 
Urakoitsijoiden haasteet ovat hyvin samanlaisia kuin suunnittelijoidenkin. Projektit ovat 
usein kertaluonteisia ja valittujen toimijoiden kanssa ei ole välttämättä koskaan ennen 
työskennelty yhdessä. Urakat kilpailutetaan usein hinnan perusteella, jolloin laadusta 
saatetaan joutua tinkimään ja kaikille ratkaisuille haetaan halvimmat toteutustavat. 
(Lahdenperä 2007.) Hankkeiden liian kireät aikataulut eivät myöskään voi olla vaikut-
tamatta työn laatuun ja työvirheiden määrään. Uusille tiloille asetetut odotukset voivat 
jäädä toteutumatta. 
3.3.4 Prosessin näkökulma  
Nykyisiä prosesseja tulisi kehittää ja kehittämisellä tulee saavuttaa hyötyä. Hyötytarkas-
telu on kytkettävä suorituskyvyn parantamiseen ja kykyyn tuottaa arvoa. Kuvassa 3.5 
hahmotetaan prosessin suhdetta tuloksena syntyviin suoritteisiin, niiden arvoon sekä 
tuotannontekijöihin ja kustannuksiin. Prosessin tuloksena syntyvä suorite (tuote tai pal-
velu) tuottaa sitä käyttävälle asiakkaalle hyötyä tai on hänelle arvokas. Tätä arvoa tai 
asiakkaan saamaa hyötyä voi mitata asiakkaan maksaman markkinahinnan avulla. (Koi-
vu 2002.) 
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Kuva 3.5. Prosessin suhde tarpeeseen, arvoon, taloudellisuuteen ja hyötyyn. Hyödyk-
keistä on asiakkaalle hyötyä, joka voidaan mitata hänen maksamansa hinnan perusteel-
la. Prosessin parantamisen hyöty on arvon ja kustannusten välisen suhteen, edullisuu-
den parantamista. (Koivu 2002) 
 
Rakennusprosessi täyttää minimissään asetetut tavoitteet, mikäli lopputulos on sopi-
muksenmukainen. Asetetut laatuvaatimukset on saavutettu ja aikataulu on pitänyt. Mi-
käli lisä- ja muutostöiden määrä jää kohtuulliseksi, on kustannustavoitekin asiakkaan 
kannalta katsottuna saavutettu. Nykyisillä hankintamalleilla, toimintatavoilla, hinnalla, 
kilpailuttamisella ja kireillä aikatauluilla päästään harvoin lopputulokseen, joka täyttää 
asetetut vaatimukset tai olisi jopa enemmän kuin odotettiin. Arvo ja hyöty jäävät kaikil-
ta osapuolilta saavuttamatta. Prosesseja tulisi jatkuvasti kehittää ja pyrkiä tuottamaan 
parempaa laatua, mutta myös tuottavuutta pitäisi pystyä parantamaan, jotta tilaajan han-
kintakustannukset pysyvät kohtuullisina ja toiminta on urakoitsijoille ja suunnittelijoille 
kannattavaa. Erilaisia kumppanuusmalleja ja projektialliansseja tulisi kehittää toimiviksi 
hankintamalleiksi. Rakentamisen hintakilpailuperinne kuitenkin vaikeuttaa todellisten 
tuotantokustannusten selvittämistä, kun yritykset eivät halua eritellä kustannuksiaan 
kovin avoimesti. Tämä hidastaa yritysten verkostoitumista ja yhteiseen kehitystyöhön 
perustuvaa kustannusten karsintaa. Verkostoitumisessa pelätään myös sitoutumista toi-
siin yrityksiin ja ilmeisesti pelätään tämän vähentävän muita toimeksiantoja sekä toi-
saalta nostavan hintoja. (Kiviniemi 1996.) 
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4 LEAN-AJATTELU 
Lean-ajattelun taustalla on Toyotan valmistamisen filosofia, jota kutsutaan Toyotan 
tuotantojärjestelmäksi (Toyota Production System, TPS). Lean-ajattelussa toimintaa 
lähestytään arvon tuottamisen kannalta läpi koko toimitusketjun. Organisaation toimin-
noille on nimetty kolme kategoriaa: arvoa tuottava, arvoa tuottamaton, mutta välttämä-
tön sekä arvoa tuottamaton toiminto. Lean-ajattelun periaatteena on, että kaikki toimin-
not, jotka eivät tuota tuotteelle tai palvelulle lisäarvoa asiakkaan näkökulmasta ovat 
hukkaa - waste. (Womack et al. 1990) Hankkeen jokaisessa vaiheessa tulee selvittää, 
mikä toiminta tuottaa arvoa ja rakentaa prosessi sen pohjalta. Muu on hukkaa. Prosessia 
tulee havainnoida asiakkaan silmin ja erottaa lisäarvoa tuovat vaiheet lisäarvoa tuotta-
mattomista. Yksi suurimmista hukan muodoista on tuottaa jotain sellaista, mitä asiakas 
ei halua tai mistä hän ei ole valmis maksamaan. 
4.1 Periaatteet 
Seuraavassa kuvataan Lean-ajattelun keskeisiä periaatteita keskittyen asioihin, joita 
voidaan ajatella sovellettavan käyttäjälähtöiseen hankeprosessiin. Rakennusalan organi-
saatioiden soveltamaa Lean-ajattelua kutsutaan nimellä Lean Construction. Rakennus-
alan kompleksisuudesta johtuen alalla syntyy paljon hukkaa. Lean-ajattelua tulisikin 
kyetä soveltamaan rakennusprojekteihin paljon nykyistä enemmän.  
4.1.1 Arvon tuottaminen asiakkaalle 
Lean-ajattelu tähtää siihen, että asiakkaalle tuotetaan mahdollisimman paljon arvoa ja 
samanaikaisesti eliminoidaan arvoa tuottamattomia toimintoja. Arvon tuottamisen tulee 
tapahtua prosessin kaikissa vaiheissa ja toiminnoissa. Arvon tuottamisen tulee perustua 
asiakkaan tarpeiden täyttämiseen ja asiakkaan tarvitsemien tuotteiden ja palveluiden 
tuottamiseen. Lean-ajattelun mukaan arvon tuottaminen asiakkaalle sisältää seuraavan-
laisia elementtejä: 
- toiminta on asiakaslähtöistä 
- tuotetaan virheetöntä laatua (täyttää tai ylittää asiakkaan odotukset) 
- ei tuhlata (materiaali, työ, energia, resurssi) 
- toimitaan turvallisesti (fyysinen, henkinen) 
- hyvä alkusuunnittelu, nopeat toimitukset. 
 
Lean-ajattelun perussääntöjä onkin toteuttaa nopealla läpäisyajalla erilaisia asiakasvari-
aatioita nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toyota Homes talotehdaskonseptin kuvataan 
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integroivan asiakastarpeen, hyvän suunnittelun ja tehokkaan tuotannon soveltamalla 
jatkuvasti innovoituvaa prosessia (Leino 2009). Toyota Homes tuottaa asiakkaalleen 
näin ollen arvoa prosessin jokaisessa vaiheessa ja se pyrkii myös jatkuvasti parantamaan 
ja kehittämään toimintaansa uusien innovaatioiden avulla.  
4.1.2 Hukan eliminointi ja jatkuva parantaminen 
Lean-ajattelu koostuu järjestelmällisyydestä, päivittäisistä käytännöistä sekä työkaluista, 
joita tarvitaan tehokkaiden prosessien vakiinnuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Täydelli-
syyden tavoittelu ajaa organisaatiota kohti parempaa suoritusta ja virheetöntä toimintaa. 
Filosofiassa edellytetään alihankkijoilta samaa tehokkuutta ja virheettömyyttä kuin 
omalta tuotannolta. (Womack et al. 1990.) Lean-ajattelun keskiössä ovat ihmiset ja hei-
dän kunnioittamisensa sekä kykynsä kehittää toimintaa. Organisaatioihin pitää kyetä 
luomaan kulttuuri, jossa kaikki työntekijät osallistuvat omalla kehityspanoksellaan toi-
minnan jatkuvaan parantamiseen.  
 
Ihmisiä tulee opettaa ymmärtämään ja näkemään omassa työssään esiintyvää hukka. 
Toyota on tunnistanut kahdeksan hukan eli Mudan muotoa liiketoiminta- tai valmistus-
prosesseissa. Liker (2006) kuvaa ne seuraavasti: 
1. Ylituotanto. Tilaamattomien osien valmistaminen voi aiheuttaa tarpeettoman 
henkilökunnan palkkaamista ja ylimääräisiä kuljetus- ja varastointikustan-
nuksia. 
2. Odottelu. Työntekijät joutuvat odottelemaan seuraavaa työvaihetta esimer-
kiksi materiaalin loppumisen, työkalun rikkoontumisen tai edellisen vaiheen 
valmistumisen viivästymisen takia.  
3. Tarpeeton kuljettelu. Materiaalien ja osien siirtely varastoon tai varastosta 
toiseen.  
4. Ylikäsittely tai virheellinen käsittely. Tarpeettomien vaiheiden suorittaminen 
tai tehoton toiminta huonon työsuunnitelman takia, jolloin esiintyy tarpee-
tonta liikkumista ja syntyy virheitä. Hukkaa syntyy, kun tuotetaan laaduk-
kaampaa tuotetta kuin on välttämätöntä. 
5. Tarpeettomat varastot. Liikaa raakamateriaaleja tai valmiita tuotteita, josta 
aiheutuu varastokustannuksia ja mahdollisesti tuotteiden vaurioitumista va-
rastoaikana. Suuret varastot saattavat kätkeä ongelmia kuten esimerkiksi tuo-
tannon epätasapainon. 
6. Tarpeeton liikkuminen. Kaikki turha liike, mitä työntekijän täytyy suorittaa 
työn aikana, kuten tavaroiden ja työkalujen etsiminen sekä ylimääräinen kä-
vely ja kurkottelu ovat hukkaa.  
7. Viat. Viallisten osien tai työsuoritusten tekeminen ja niiden korjaaminen tai 
uudelleen tekeminen on hukattua aikaa ja turhaa työtä. 
8. Työntekijöiden luovuuden käyttämättä jättäminen. Ajan, ideoiden, taitojen, 
parannusten ja oppimismahdollisuuksien hukkaaminen, kun työntekijöitä ei 
sitouteta tai kuunnella. 
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Likerin (2006) mukaan Lean-ajattelun periaatteita noudattaen voidaan: 
- eliminoida ajan ja resurssien tuhlaus 
- rakentaa laatua työpaikan järjestelmiin 
- etsiä edullisia, mutta luotettavia vaihtoehtoja kalliille uudelle teknologialle 
- parantaa yritysprosesseja 
- rakentaa oppimisen kulttuuri jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi. 
 
Tämä tarkoittaa, että voidaan parantaa laatua, tehokkuutta ja nopeutta. Toiminnan tulee 
tähdätä jatkuvaan parantamiseen ja arvon tuottamiseen asiakkaalle.  
4.1.3 Lean Construction 
Rakennusalalla on kehitettävää jokaisella yllä mainitulla osa-alueella. Rakennusalan 
tuottavuutta tulisi kasvattaa ja erityisesti rakentamisen laatua tulisi parantaa läpi toimi-
tusketjun. Toimenpiteet edistävät myös kustannustehokkuutta. 
 
Lean Construction on Lean-ajattelun soveltamista suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Lean-teoria, periaatteet ja tekniikat luovat perustan uudenlaiselle projektinhallinnalle 
niin, että voidaan paremmin vastata asiakkaan tarpeisiin ja toimia tehokkaammin. Lean 
Construction korostaa luotettavan ja nopean toimituksen merkitystä ja se haastaa yleisen 
käsityksen siitä, että rakennusprojektissa on tehtävä valintoja ajan, hinnan ja laadun 
välillä. Se on erityisesti hyödyllinen kompleksisissa, epävarmoissa tai nopeissa projek-
teissa. 
 
Perinteiset pieniksi pilkotut toimitusketjut, lyhytjänteinen yhteistyö, pelkkä hintakilpai-
lu, huono suunnitteluprosessi sekä kyvyttömyys hallita riskejä johtavat usein riittämät-
tömään laatuun, kustannusylityksiin sekä aikataulun pettämiseen. Lean Constructionissa 
rakennusprojektin eri osapuolet toimivat yhteistyössä suunnittelussa ja toteutuksessa ja 
sitoutuvat korkealuokkaiseen suoritukseen ja jatkuvaan parantamiseen. 
 
Lean Constructionin avulla: 
- projektin osapuolet voivat kiinnittää huomionsa tuotantoprosessiin eikä eri 
osapuolten välisiin suhteisiin 
- lopputuote (esim. toimitilat, asunnot, infra) ja sen toteuttaminen suunnitel-
laan yhdessä siten, että se tukee mahdollisimman hyvin loppuasiakkaan tar-
peita 
- koko projektin ajan työtä ositetaan niin, että työnkulku voidaan ennustaa ja 
hukkaa vähentää riippumatta siitä, kenen vastuulle tietty työkokonaisuus 
kuuluu 
- pystytään paremmin keskittymään projektin kokonaissuorituskyvyn hallin-
taan ja parantamiseen yksittäisten toimenpiteiden osaoptimoinnin sijaan 
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- “laitetaan asiat tapahtumaan” perinteisen “tuloksien tarkastelun” sijaan. Lean 
Construction sisältää suunnittelu- ja ohjaussysteemien suorituskyvyn mitta-
uksen ja parantamisen 
- voidaan taata luotettava työnluovutus toimijalta toiselle niin suunnittelussa 
kuin rakentamisessakin 
- voidaan varmistaa asiakkaalle luotava arvo sekä vähentää projektissa synty-
vää hukkaa. (http://www.lci.fi/fi/content/lean-construction.) 
4.2 Menetelmät ja työkalut   
Lean-ajattelu on filosofia, jonka käyttöön ottaminen ja ennen kaikkea omaksuminen 
koko organisaatiossa vie vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Arvon tuottaminen asiakkaal-
le, jatkuva kehittäminen ja oppiminen, ongelmien ratkaisu, hukan minimointi ja muut 
Lean-ajattelun perusperiaatteet ovat jokaisen organisaation tavoittelemia, mutta niiden 
saavuttamiseen tarvitaan paljon työtä ja sitoutumista. Työntekijät on kaikilla tasoilla 
opetettava ymmärtämään ja näkemään omassa työssään esiintyvää hukkaa, jotta asiak-
kaalle voidaan tuottaa mahdollisimman paljon arvoa ja samanaikaisesti tunnistaa ja eli-
minoida arvoa tuottamattomia toimintoja. Toyota on kehittänyt erilaisia menetelmiä ja 
työkaluja, joita noudattamalla hukkaa voidaan vähentää ja tavoitteet saavuttaa. Osa me-
netelmistä ja työkaluista palvelee erityisesti tuotantoa, osaa voidaan soveltaa myös pal-
veluihin. Työkalut ovat apuvälineitä pyrittäessä parempiin tuloksiin Lean-ajattelun avul-
la. Myös Lean Construction on kehittänyt menetelmiä ja työkaluja toiminnan tehostami-
seksi. Seuraavaksi kuvataan Lean-ajatteluun liittyvät keskeiset menetelmät, jotka liitty-
vät joko prosessiin tai ihmisiin. Ihmisiin liittyviä menetelmiä voidaan helpommin sovel-
taa rakennushankkeiden toteutuksessa. Työkaluista kuvataan erityisesti rakennustuotan-
toon soveltuvia tai kehitettyjä työkaluja. 
4.2.1 Prosessiin liittyvät menetelmät 
Jatkuva virtaus – Flow 
Virtaus on Lean-ajattelun ytimessä niin, että raaka-aineista valmiisiin hyödykkeisiin (tai 
palveluihin) kuluvan ajan lyhentäminen johtaa parhaaseen laatuun, pienimpiin kustan-
nuksiin ja lyhyimpään toimitusaikaan. Prosessista tulee poistaa kaikki arvoa tuottamaton 
toiminta eli hukka. Jatkuvassa virtauksessa prosessin ongelmat havaitaan helpommin, 
sillä varastot ja eräkoot pidetään mahdollisimman pieninä. Laadunvarmistus ja ongel-
manratkaisumenetelmät on rakennettava prosessiin, jotta tuotanto toimii. Jatkuvan vir-
tauksen hyötyjä ovat Likerin (2006) kuvaamana: 
- sisäänrakennettu laatu 
- joustavuuden luominen 
- tuottavuuden paraneminen 
lattiatilan vapautuminen ja varastointikustannusten pieneneminen 
- turvallisuuden paraneminen 
- työntekijöiden moraalin parantaminen. 
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Tuotannon tasapainottaminen – Heijunka 
Heijunka tarkoittaa tuotantoaikataulun tasapainottamista sekä volyymin että valikoiman 
suhteen. Se ei valmista tuotteita todellisen kulun mukaan, joka voi heilahdella, vaan se 
ottaa yhden jakson kaikki tilaukset ja tasapainottaa niitä niin, että joka päivä tehdään 
sama määrä ja valikoima. Lähestymistapana on, että erien koot pidetään pieninä ja val-
mistetaan, mitä asiakas haluaa. Tuotannon tasapainottaminen vaatii lyhyet asetusajat. 
Tuotteiden valmistaminen varastoon on hukkaa. (Liker 2006.) 
 
Pienet eräkoot 
Pieni eräkoko (ihanteena yksi yksikkö) mahdollistaa läpimenoajan lyhenemisen ja pie-
nemmät varastot sekä pienemmän tilantarpeen. Pienet eräkoot tuovat myös laatuvirheet 
nopeammin esille. (Liker 2006.) 
 
Standardointi 
Standardointi on jatkuvan parantamisen ja laadun perusta. Standardityö vakiinnuttaa 
parhaat työtavat ja työmenetelmät. Standardoinnilla varmistetaan prosessin yhdenmu-
kaisuus ja ongelmat havaitaan helposti, mikäli standardista poiketaan. Kun prosessia 
parannetaan, tulee myös uusi prosessi standardoida. (Liker 2006.) 
4.2.2 Ihmisiin liittyvät menetelmät 
Jatkuva parantaminen – kaizen 
Jatkuvan parantamisen japanilainen termi on kaizen, ja se tarkoittaa jatkuvien parannus-
ten tekemistä ja kaiken lisäarvoa tuottamattoman eliminoimista. Kaizen opettaa yksilöil-
le taitoja toimia tehokkaasti pienissä ryhmissä ja ratkaista ongelmia ja parantaa proses-
seja. Osana jatkuvaa parantamista ja ongelmanratkaisukykyä korostetaan ongelmien 
tunnistamista. 
 
Deming on amerikkalainen laatupioneeri. Myös Toyota omaksui nämä opetukset, sillä 
Deming korosti jatkuvan parantamisen ja järjestelmällisen kehityksen merkitystä orga-
nisaation toiminnassa. Deming on tehnyt tunnetuksi PDCA-ympyrän, joka on syste-
maattinen lähestymistapa ongelmanratkaisuun ja voi kuvata yrityksen jokaisella tasolla 
tapahtuvaa prosessia. Nimensä ympyrä on saanut sanoista Plan — Do — Check — Act, 
suunnittele, tee (toteuta), tarkasta (arvioi) ja toimi (paranna). (Liker 2006.) Kuvassa 4.1 
on esitetty Demingin PDCA-ympyrä Veinin (2008) kuvaamana. 
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Kuva 4.1. Demingin PDCA- ympyrä (Veini 2008) 
 
PDCA-syklillä on sama perusajatus kuin Kaizen-mallilla: Jatkuvaa, systemaattista pa-
rannustoimintaa, jossa yhden projektin tultua valmiiksi aloitetaan uusi tai jatketaan edel-
lisen parantamista, kunnes asetettu tavoite saavutetaan. Parannustoiminnassa tulee sel-
vittää ongelmien perimmäiset syyt, jotta saadaan poistettua itse ongelma eikä pelkästään 
korjata perussyyn aiheuttamia oireita. Projektien ei tarvitse olla suuria, vaan on arvokas-
ta kehittää järjestelmällisesti myös jokapäiväisiä työrutiineja parhaan mahdollisen suori-
tuskyvyn saavuttamiseksi. Deming korostaa filosofiassaan koko yrityksen henkilöstön 
osallistumista laadunparannustyöhön. (Veini 2008.) 
 
Väsymätön arviointi – Hansei 
Väsymätön arviointi eli hansei liittyy läheisesti jatkuvaan parantamiseen. Hanseita voi-
daan käyttää esimerkiksi projektin päättyessä projektin puutteiden tunnistamiseen. Sa-
mojen virheiden toistuminen voidaan välttää kehittämällä vastatoimenpiteitä. Myös 
standardoimalla parhaat käytännöt varmistetaan projektien onnistuminen myös vastai-
suudessa. (Liker 2006.) 
 
Tiimityö 
Lean-ajattelu korostaa tiimityön merkitystä kaikessa toiminnassa. Lean kannustaa yri-
tyksiä käyttämään tiimityötä hyväkseen koko organisaatiossa. Järjestelmien tulee tukea 
lisäarvoa tuottavaa työtä tekevää tiimiä. Tiimit eivät kuitenkaan tee lisäarvoa tuottavaa 
työtä, vaan yksittäiset työntekijät. Tiimit koordinoivat työtä, motivoivat ja oppivat toi-
siltaan. Tiimityö myös edistää innovatiivisten ideoiden syntyä, ongelmien ratkaisua ja 
tiedonkulkua. (Liker 2006.)  
PLAN
Suunnittele toimenpiteet, niiden 
toteuttaminen ja mittaaminen
DO
Toteuta toimenpiteet, implementoi 
muutokset organisaation toimintaan
CHECK
Katselmoi toimenpiteiden tehokkuus 
toimnnasta kerätyn tiedon avulla
ACT
Säädä tarvittaessa, integroi 
täydellisesti organisaatioon
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4.2.3 Rakennustuotantoon soveltuvat tai kehitetyt keskeiset työkalut  
Integroidut projektitiimit 
Integroitujen projektitiimien perustehtävä on toimittaa asiakkaalle tuote asiakkaan arvoa 
maksimoiden ja hukkaa minimoiden. Integroidut tiimit sisältävät mahdollisimman pal-
jon osaamista koko toimituksen näkökulmasta Rakennushankkeessa integroituun pro-
jektitiimiin kuuluvat esimerkiksi tilaajan, käyttäjän, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoi-
den edustajat. Tiimin tavoitteet ovat yhteneväiset ja lähtevät asiakkaan tarpeista eli oi-
kea tuote, oikeaan hintaan ja sovittuun aikataulun toimitettuna. Riskien ja hyötyjen ja-
kamisen tulee olla selkeästi sovittu ja oikeudenmukainen. (Merikallio & Haapasalo 
2009.) 
 
Lean Project Delivery System – LPDS 
Lean Project Delivery System kuvaa vaiheet, joilla tuotteet ja palvelut toimitetaan asi-
akkaalle projektina alkaen projektin määrittelystä ja päättyen investoinnin käyttämiseen 
sen suunnitellussa tarkoituksessa ottaen huomioon elinkaaren vaatimukset muunnelta-
vuudelle (Ballard 2000, Merikallio & Haapasalo 2009 mukaan). Toimitussysteemin 
päämäärä on toimittaa asiakkaalle täydellinen tuote projektitoimituksena ilman hukkaa 
tavoitellen täydellisyyttä. Projekti tulee osittaa ja johtaa siten, että se on mahdollista. 
Projektin määrittelyssä on tärkeää käyttäjän syvällisen tarpeen ymmärtäminen. Mahdol-
lisimman monen toimijan tulee olla mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuo-
massa omaa osaamistaan ja sitoutumistaan hankkeeseen ja hukan eliminointiin. Lean- 
suunnittelussa tulee tuote- ja tuotannonsuunnittelun osaaminen yhdistää. Projektin eri 
vaiheisiin on kehitetty työkaluja ja metodeja hukan eliminointiin. 
 
Kuvassa 4.2 on esitetty Lean Construction Instituten kehittämän Lean Project Delivery 
Systemin malli Ballardin (2000) mukaan. 
 
 
Kuva 4.2. Lean Project Delivery System-malli (Ballard 2000)  
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Last Planner System 
Last Planner System on projektituotannon ohjausmenettely, jonka avulla pyritään häiri-
öttömään ja tehokkaaseen aikataulutehtävien suorittamiseen. Merikallio & Haapasalo 
(2009) mukaan Last Planner System koostuu eri vaiheista, jotka ovat: 
- rakennusvaihesuunnittelu 
- valmisteleva suunnittelu 
- viikkosuunnittelu 
- oppiminen ja jatkuva parantaminen. 
 
Ohjausmenettelyn onnistumisen edellytys on projektin osapuolten sitoutuminen eri vai-
heiden aikataulutehtävien laatimiseen. Näin kaikkien osapuolten tietämys ja osaaminen 
on mahdollista saada mukaan tuotannon suunnitteluun.  Osapuolten yhdessä tekeminen 
tuo luottamusta ja parantaa edellytyksiä yhteistoiminnalle koko projektin ajaksi. Oppi-
minen ja jatkuva parantaminen edellyttää palautetta tavoitteiden toteuttamisesta. Asetet-
tujen tehtävien toteutuminen arvioidaan toteutuneeksi tai toteutumattomaksi. Syyt toteu-
tumattomuuteen analysoidaan ja niistä voidaan oppia ja ratkaista syyt ongelmiin. Sys-
temaattisella toiminnalla yhdessä projektin eri osapuolten kanssa pyritään eliminoimaan 
hukkaa toteutuksen eri vaiheissa. Last Planner Systemin käytöllä on osapuolille monia 
hyötyjä. Tuottavuus paranee, kun työnkulku tehdään ennustettavammaksi ja sen seura-
uksena myös häiriöitä ilmenee vähemmän. Työturvallisuus paranee, kun työturvalli-
suusasiat huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmallisuus luo myös mahdolli-
suuden läpimenoaikojen lyhentämiseen ja mahdollistaa laadun parantumisen. (Merikal-
lio & Haapasalo 2009.) 
 
Just-in-time – JIT 
Yksinkertaisesti sanottuna Just-in-time tarkoittaa sitä, että oikea määrä oikeita tuotteita 
ja palveluita toimitetaan asiakkaalle oikeaan aikaan. Tavoitteena on näin ollen valmistaa 
ja kuljettaa vain se määrä mitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan ja mahdollisimman 
lyhyessä ajassa. Näin ollen ylimääräisiä varastoja ei pidetä. Nykyään ajatellaan, että JIT 
ei ole vain varastojen pienentämiseen tähtäävä tekniikka, vaan se on koko toimintaverk-
koa koskeva menetelmä ja näin ollen se koskee yrityksen sisällä monia toimijoita. Sen 
integroiminen eri toimintojen välille on erittäin tärkeää ja asettaa haasteita erityisesti 
ostolle. (Merikallio & Haapasalo 2009.) 
 
5S 
5S:n tarkoituksena on saada aikaan siisti ja hyvin järjestetty työympäristö. 5S:n avulla 
epäjärjestys eliminoidaan ja tuottavuus ja työturvallisuus paranevat. Siisti ja järjestetty 
työympäristö voi vähentää toimintakustannuksia ja lyhentää läpimenoaikoja. Liker 
(2006) kuvaa 5S:n joukoksi toimintoja eliminoimaan hukkaa, joka aiheuttaa virheitä, 
vikoja ja vahinkoja työpaikalla. Hänen mukaansa 5S:ää ovat : 
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1. Lajittele (Sort, Seiri) – säilytä työpisteellä ainoastaan ne tavarat ja työväli-
neet, joita tarvitaan 
2. Järjestä (Set in Order, Seiton) – järjestä ja säilytä tavarat ja työvälineet niin, 
että ne ovat helposti saatavilla 
3. Puhdista (Shine, Seiso) – siivoa ja huolehdi, että kaikki pysyy puhtaana joka 
päivä 
4. Standardoi (Standardize, Seiketsu) – kehitä järjestelmiä ja toimintaohjeita ja 
tee yllämainituista toiminnoista noudatettu tapa 
5. Ylläpidä (Sustain, Shitsuke) – tasapainoisen työpaikan ylläpito on jatkuva 
jatkuvan parantamisen prosessi, johon työntekijät on motivoitava. 
 
5xWhy 
Viisi kertaa miksi eli 5xWhy on ongelmanratkaisumenetelmä, jonka avulla etsitään juu-
risyyt todettuihin ongelmiin. Menetelmässä kysytään ”miksi” niin monta kertaa, että 
konkreettinen, todellinen ja korjattavissa oleva ongelmanaiheuttaja selviää. Kysymyksiä 
voidaan tarvita enemmän kuin viisi tai ongelma voi ratketa jo toisen kysymyksen jäl-
keen. Pääsääntö on, ettei tyydytä ensimmäiseen vastaukseen. (Merikallio & Haapasalo 
2009.) Kun syy ongelmaan on selvinnyt, tulee toiminta muuttaa, arvioida muutosten 
vaikutus ja standardoida uusi toimintatapa. 
 
Tuottava ylläpito – TPM (Total Productive Meintenance) 
Koneiden huono suorituskyky ja rikkoutumiset ovat hukkaa, joita voidaan kontrolloida 
tuottavalla ylläpidolla. Tuottavalla ylläpidolla varmistetaan, että jokainen kone ja pro-
sessi kykenevät tekemään niille varatut tehtävät ilman virheitä ja keskeytyksiä. Tuotta-
vassa ylläpidossa kaikki yrityksen työntekijät ovat vastuussa koneiden ja työkalujen 
kunnosta. Ennakoivalla ja ehkäisevällä huollolla on suuri merkitys tuottavassa ylläpi-
dossa. 
4.2.4 Muita työkaluja 
Kohdassa 4.2.3 on esitelty keskeiset rakennustuotantoon soveltuvat ja kehitetyt työkalut. 
Näitä työkaluja voidaan ajatella sovellettavan myös käyttäjälähtöisiin toimitilojen uudis-
tamiseen. Lean on kehittänyt myös muita työkaluja, joista keskeiset ovat: 
1. Value Stream Mapping (VSM) – arvoketjuanalyysi  
1. Visuaalinen ohjaus – työpisteen organisointi visuaalisesti esimerkiksi väri-
koodein ja työkalujen paikat merkiten 
2. Six Sigma- analyysi prosessin laadunhallintaan 
3. Kanban – työkalu materiaalivirran hallintaan 
4. Poka-Yoke – työkalu virhemahdollisuuksien eliminointiin 
5. Nopea sarjanvaihto – tuotantovälineiden ja prosessien vaihtoon kuluvan ajan 
tehostaminen 
6. Andon – kontrollointimenetelmä, jolla työntekijä voi kutsua apua tai pysäyt-
tää tuotantolinjan virheen sattuessa 
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7. Genchi Genbutsu – mene itse paikan päälle katsomaan. 
4.2.5 Lean-ajattelu ja käyttäjälähtöisyys toimitilojen uudistamisessa 
Käyttäjälähtöisen toimitilojen uudistamisen lähtökohtana ovat käyttäjän tarpeet. Lopul-
lisena pyrkimyksenä on tuottaa käyttäjälle sitä parhaiten palvelevat tilat laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti. Kehitettävän toteutuskonseptin keskeisenä tavoitteena on tuottaa 
arvoa asiakkaalle prosessin jokaisessa vaiheessa ja siitä johtuen Lean-ajattelun periaat-
teet soveltuvat erinomaisesti hyödynnettäväksi. Käyttäjälähtöisyys on osaltaan sitä, että 
käyttäjän tarpeiden selvittämiseen käytetään riittävästi sekä osaamista että aikaa. Laa-
dukkaat ja virheettömät suunnitelmat voivat varmistaa käyttäjälähtöisyyden toteutumi-
sen ja nopean toteutusvaiheen läpimenon. Arvon tuottamisen asiakkaalle tulee olla 
hankkeen päämäärä, ei toimijoiden oman voiton tavoittelu esimerkiksi laadun kustan-
nuksella. Lopputuloksena huolella suunnitellussa ja toteutetussa hankkeessa, jossa 
Lean-periaatteita noudattaen myös minimoidaan hukkaa ja panostetaan toiminnan jat-
kuvaan parantamiseen, on mitä todennäköisimmin kaikkien osapuolten liiketoiminta-
mahdollisuuksien paraneminen.  
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5 IDEAALIMALLIN KEHITTÄMINEN 
Tutkimuksessa kehitetään pienehköjen tilauudistusten suunnittelu- ja toteutusratkaisuille 
ideaalimalli - käyttäjälähtöinen toteutuskonsepti. Ideaalimalli on toimintamalli, johon 
pyritään löytämään hyvin onnistuneen käyttäjälähtöisen toimitilojen uudistamishank-
keen keskeiset elementit ja ominaisuudet, sekä keinot ja toimintatavat, joilla ideaalihan-
ke voisi toteutua. Ideaalimalli pyrkii myös kuvaamaan hyödyt, jotka tilaaja voi saavut-
taa kuvatulla toimintamallilla. Toimijoiden hyöty onnistuneesta hankkeesta on taloudel-
linen etu ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen.  
 
Ideaalimalli toteuttaa Lean-ajattelun periaatteita ja siinä voidaan soveltaa Lean-
työkaluja ja -menetelmiä. Lauri Merikalliota mukaillen Lean-ajattelun mukaisen ideaa-
lihankkeen voidaan kuvata olevan asiakasräätälöity, asiakkaalle täydellinen tuote, joka 
on tuotettu niin, ettei hukkaa synny (Merikallio 2009). Tämä ideaalimalli perustuu kir-
jallisuustutkimuksesta tehtyihin johtopäätöksiin mm. arvon tuottamisesta asiakkaalle, 
nykyisten toimintamallien haasteista, häiriöiden minimointimahdollisuuksista sekä tek-
nis-taloudellisen näkökulman huomioimisesta prosessissa. Ideaalimallin kehittämisessä 
hyödynnetään myös tutkijan omaa kokemusmaailmaa rakennushankkeiden ohjaustehtä-
vistä. Kilpailutusmenetelmä, jolla suunnittelijat ja urakoitsijat valitaan hankkeeseen, 
rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. 
5.1 Lähtökohdat 
Ideaalimallin kehittäminen aloitetaan luetteloimalla asioita, joita tavoitellaan hyvin on-
nistuneelta hankkeelta sen eri vaiheissa. Pääpaino on käyttäjälähtöisyyden toteutumises-
sa hankkeen kaikissa vaiheissa ja tavoiteltujen päämäärien saavuttamisessa käyttäjän 
näkökulmasta. Ideaalisessa hankkeessa myös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tavoit-
teet saavutetaan. Ideaalimalliin pyritään löytämään ne keskeiset toimenpiteet, jotka tuli-
si tehdä nykyisistä toimintamalleista poiketen hankeprosessin parantamiseksi. Tuotta-
mattomat vaiheet eli hukka minimoidaan ja tavoitellut päämäärät saavutetaan eli tuote-
taan mahdollisimman paljon arvoa.  
5.1.1 Käyttäjän näkökulma 
Hanke käynnistyy yrityksen tarpeesta hankkia uudet tilat tai uudistaa käytössä olevat 
tilansa toiminnalleen. Hankkeen keskeinen päämäärä on tuottaa arvoa. Arvoa voidaan 
tuottaa tilatehokkuutta parantamalla, mutta myös toteuttamalla tilat sellaisiksi, että nii-
den avulla mahdollistetaan erilaiset työn tekemisen tavat ja entistä paremmin monipaik-
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kaisuus. Uudella tavalla käytettävät tilat voivat edistää tuottavuutta ja viihtyvyyttä, mut-
ta voivat myös aiheuttaa muutosvastarintaa. Käyttäjän tietoisuutta uudenlaisen tilasuun-
nittelun ja työympäristökehittämisen antamista mahdollisuuksista ei välttämättä ole 
olemassa. Tästä johtuen osana hankkeen alkuvaihetta tulee käyttäjä tarvittavassa laajuu-
dessa perehdyttää asiaan ja käynnistää organisaatiossa valmistautuminen muutoksiin 
muutosjohtamisen tukitoimenpitein. Käyttäjälähtöisen hankkeen alkuvaiheessa ovat 
selvitykset tilaajan nykytarpeista ja tulevaisuuden tavoitteista tärkeät selvittää. Ne ja 
muut käyttäjälähtöisyyttä edistävät seikat voidaan selvittää workplace-prosessin avulla. 
 
Käyttäjän näkökulmasta voidaan hankkeen eri vaiheisiin kirjata useita tavoitteita ja toi-
saalta myös vaatimuksia erityisesti lähtötilanteeseen, jotta suunnittelun lähtökohdat ovat 
oikeat. 
 
Aloitusvaiheessa: 
- hankkeeseen sitoutetaan riittävästi myös oman organisaation resursseja 
- näkemys strategiasta ja toiminnan nykytilasta sekä tulevaisuuden tarpeista on 
olemassa tai selvitetään 
- valmius toimintatapojen muutokseen on olemassa 
- valmius sitouttaa johto ja työntekijät muutokseen on olemassa 
- tavoiteltava laatu- ja kustannustaso ovat selvillä 
- tilojen nykykunto ja sisäilmaolosuhteet selvitetään 
- sopimussuhteet ja riskien jako ovat selkeät. 
 
Suunnitteluvaiheessa: 
- tilat suunnitellaan käyttäjän tarpeita ja tavoitteita tukemaan  
- tilat suunnitellaan yhteistyössä käyttäjän kanssa 
- yhteistyö on sujuvaa, kaikkien osapuolten osaaminen hyödynnetään 
- suunnitteluratkaisuille haetaan optimaalisia, innovatiivisia ja kustannuste-
hokkaita ratkaisuja 
- energiatehokkuus huomioidaan 
- muunneltavuus mahdollistetaan 
- suunnitteluvirheitä ei tapahdu. 
 
Rakentamisvaiheessa ja valmistumisen jälkeen: 
- yhteistyö eri osapuolten kesken on sujuvaa 
- urakkarajat ovat selvät 
- tilojen ominaisuudet ovat tavoitteiden mukaiset, terveelliset ja turvalliset 
(valaistus, tekniikka, kalustus, ilmanvaihto, energiatehokkuus ja käyttökus-
tannukset) 
- tilojen käyttöönottovaiheessa saadaan riittävästi opastusta, jotta tiloja ja tek-
niikkaa osataan käyttää oikein 
- laatutavoitteet saavutetaan tai jopa ylitetään 
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- aikataulutavoitteet saavutetaan 
- kustannustavoitteet saavutetaan tai jopa alitetaan 
- tilat tukevat toimintaa 
- tuottavuus lisääntyy 
- tilat luovat hyvän imagon 
- työntekijät viihtyvät.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.1. Tilaajan / käyttäjän näkökulma käyttäjälähtöiselle toimitilojen uudistamiselle 
5.1.2 Suunnittelijan näkökulma 
Hankkeen suunnittelijat voivat olla sopimussuhteessa tilaajan tai urakoitsijaan riippuen 
valitusta urakkamuodosta. Suunnittelijoiden tavoitteet ja odotukset hankkeelta ovat pe-
riaatteessa samanlaiset riippumatta hankintamallista. 
 
Aloitusvaiheessa: 
- lähtötiedot (tarpeet, tavoitteet, tilojen ominaisuudet, laatutavoitteet, laajuus) 
suunniteltavasta kohteesta ovat riittävät  
- tarpeelliset kuntokartoitukset ja esiselvitykset ovat olemassa 
- tilaajan ja käyttäjän edustajat hankkeeseen on nimetty 
- sopimussuhteet ja riskien jako ovat selkeät 
- suunnittelulle varataan sen tarvitsema aika. 
Tilaaja / 
 Käyttäjä 
 
Tavoiteltava 
laatu- ja 
kustannustaso 
ovat selvillä 
 
Näkemys toi-
minnan nykyti-
lasta ja tulevai-
suuden tarpeista 
on olemassa tai 
se selvitetään 
Johto ja työnte-
kijät sitoutetaan 
hankkeeseen ja 
varataan riittä-
vät resurssit 
 
Tilat suunnitel-
laan toteutta-
maan käyttäjän 
tarpeita yhteis-
työssä käyttäjän 
kanssa 
 
Valmiiden tilojen 
ominaisuudet ovat 
tavoitteiden 
mukaiset ja 
tukevat toimintaa 
 
Kaikkien 
osapuolten 
osaaminen 
hyödynnetään Yhteistyö on 
sujuvaa eri 
osapuolten 
välillä  
 
Tuottavuus 
paranee ja 
työntekijät 
viihtyvät 
 
Laatu-, 
aikataulu- ja 
kustannusta-
voitteet 
saavutetaan 
Sopimussuh-
teet, riskinja-
ko ja maksu-
perusteet ovat 
selvät 
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Suunnitteluvaiheessa: 
- yhteistyö on sujuvaa, kaikkien osapuolten osaaminen hyödynnetään 
- suunnittelu aikataulutetaan ja kaikki osapuolet pitävät tavoitteista kiinni 
- tehdään laadukkaat keskenään yhteensopivat suunnitelmat 
- suunnitelmat laaditaan sellaisiksi, että niiden mukaisesti toteutettu rakennus-
työ johtaa tavoiteltuun lopputulokseen 
- suunnitteluvirheitä ei tapahdu. 
 
Rakentamisvaiheessa ja valmistumisen jälkeen: 
- yhteistyö eri osapuolten kesken on sujuvaa 
- tilojen ominaisuudet ovat tavoitteiden mukaiset, terveelliset ja turvalliset 
(valaistus, kalustus, akustiikka, talotekniikka, energiatehokkuus ja käyttö-
kustannukset) 
- tilat tukevat toimintaa 
- kustannustavoitteet saavutetaan tai jopa alitetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kuva 5.2. Suunnittelijoiden näkökulma käyttäjälähtöiselle toimitilojen uudistamiselle 
5.1.3 Urakoitsijan näkökulma 
Urakoitsija tavoitteet vaihtelevat jonkin verran urakkamuodosta riippuen. Urakoitsijan 
näkökulma on ensin kuvattu jaetun urakan ja kokonaisurakan näkökulmasta, jossa tilaa-
ja teettää suunnitelmat ja kilpailuttaa sen jälkeen urakoitsijat. Toisessa tapauksessa 
myös hankkeen suunnitteluvastuu kuuluu urakoitsijalle. 
 
Suunnitte-
lijat 
 
Tarpeelliset 
lähtötiedot ovat 
olemassa ja 
kuntokartoituk-
set ovat käytös-
sä 
Työlle 
varataan 
sen tarvit-
sema aika 
 Suunnitelmat laaditaan virheet-
tömiksi, yhteenso-
piviksi ja tavoittei-
den mukaisiksi 
 
Kaikkien 
osapuolten 
osaaminen 
hyödynnetään 
Yhteistyö on 
sujuvaa eri 
osapuolten 
välillä  
 
Kaikki osapuolet 
pitävät kiinni 
sovitusta aikatau-
lusta ja muista 
asetetuista tavoit-
teista  
Kustannus-
tavoitteet 
saavute-
taan 
Valmiiden 
tilojen ominai-
suudet ovat 
tavoitteiden 
mukaiset ja 
tukevat toimintaa 
Sopimussuh-
teet, riskinja-
ko ja maksu-
perusteet ovat 
selvät 
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Tapaus 1: (Urakoitsijat tulevat mukaan hankkeeseen vasta rakennusvaiheessa) 
Aloitusvaiheessa:  
- suunnittelu- ja toteutusasiakirjat kohteesta ovat riittävät  
- tarpeelliset kuntokartoitukset ja esiselvitykset ovat olemassa 
- tilaajan ja käyttäjän edustajat on nimetty, päätöksenteko selkeää 
- sopimussuhteet ja riskien jako ovat selkeät 
- urakkarajat ovat selvät 
- rakentamiselle varataan sen tarvitsema aika. 
 
Rakentamisvaiheessa ja valmistumisen jälkeen: 
- yhteistyö eri osapuolten kesken on sujuvaa 
- laatutavoitteet saavutetaan  
- aikataulutavoitteet saavutetaan 
- kustannustavoitteet saavutetaan tai jopa alitetaan 
- takuukorjauksia mahdollisimman vähän. 
 
Tapaus 2: (Pääurakoitsija tai kaikki urakoitsijat ovat mukana hankkeessa jo suunnittelu-
vaiheessa, KVR- muoto ja erilaiset kumppanuusmallit) 
Aloitusvaiheessa: 
- lähtötiedot (tarpeet, tavoitteet, tilojen ominaisuudet, laatutavoitteet ja laa-
juus) suunniteltavasta kohteesta ovat riittävät  
- tarpeelliset kuntokartoitukset ja esiselvitykset ovat olemassa 
- tilaajan ja käyttäjän edustajat hankkeeseen on nimetty 
- suunnittelutiimi (mahdollisesti myös urakoitsijakumppanit jo tässä vaihees-
sa) on valittu onnistuneesti 
- sopimussuhteet ja riskien jako ovat selkeät 
- suunnittelulle ja rakentamiselle varataan sen tarvitsema aika 
- erityisesti kumppanuusmalleissa korostuu odotus yhteiseen kaikkia osapuo-
lia hyödyttävään päämäärään pääsemisestä. 
 
Suunnitteluvaiheessa: 
- yhteistyö on sujuvaa, kaikkien osapuolten osaaminen hyödynnetään 
- suunnittelu aikataulutetaan ja kaikki osapuolet pitävät tavoitteista kiinni 
- tehdään laadukkaat keskenään yhteensopivat suunnitelmat 
- suunnitelmat laaditaan sellaisiksi, että niiden mukaisesti toteutettu rakennus-
työ johtaa tavoiteltuun lopputulokseen 
- suunnitteluvirheitä ei tapahdu. 
 
Rakentamisvaiheessa ja valmistumisen jälkeen: 
- aliurakoitsijat valitaan onnistuneesti (saattavat olla mukana jo suunnittelu-
vaiheessa) 
- yhteistyö eri osapuolten kesken on sujuvaa 
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- tilojen ominaisuudet ovat tavoitteiden mukaiset, terveelliset ja turvalliset 
(valaistus, tekniikka, kalustus, ilmanvaihto, energiatehokkuus ja käyttökus-
tannukset) laatutavoitteet saavutetaan  
- aikataulutavoitteet saavutetaan 
- kustannustavoitteet saavutetaan tai jopa alitetaan 
- takuukorjauksia mahdollisimman vähän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kuva 5.3. Urakoitsijoiden näkökulma käyttäjälähtöiselle toimitilojen uudistamiselle 
5.1.4 Käyttäjälähtöisen hankkeen ominaisuudet ja saavutukset  
Edellä kuvatuista näkökulmista voidaan löytää päämääriä, joiden tulee olla yhteisiä kai-
kille osapuolille. Näitä päämääriä voitaisiin kuvata hankkeen ominaisuuksiksi:  
1. Tilojen ominaisuudet ovat tavoitteiden mukaiset 
2. Laatutavoitteet saavutetaan 
3. Kustannustavoitteet saavutetaan  
4. Aikataulutavoitteet saavutetaan. 
 
Toiselta kannalta hankkeen lopullisena tavoitteena on toteuttaa tilaajan ja käyttäjän kes-
keiset tarpeet ja odotukset. Hankkeen lopputuloksena nämä päämäärät muuttuvat hank-
keen saavutuksiksi: 
1. Tuottavuuden paraneminen 
2. Viihtyvyyden paraneminen 
3. Imagon paraneminen 
4. Käyttökustannukset ovat tavoitteiden mukaiset (tila- ja energiatehokkuus 
ovat parantuneet). 
Urakoitsi-
jat 
 
Sopimussuh-
teet, riskinjako 
ja maksuperus-
teet ovat selvät 
 
Tarpeelliset lähtö-
tiedot suunnittelul-
le / urakoinnille 
ovat olemassa ja 
kuntokartoitukset 
ovat käytössä 
 
Työlle 
varataan 
sen tarvit-
sema aika 
 
Suunnitelmat 
laaditaan vir-
heettömiksi, 
yhteensopiviksi 
ja tavoitteiden 
mukaisiksi 
Kaikkien 
osapuolten 
osaaminen 
hyödynnetään 
Yhteistyö on 
sujuvaa eri 
osapuolten 
välillä  
 
Kaikki osapuolet 
pitävät kiinni 
sovitusta aikatau-
lusta ja muista 
asetetuista tavoit-
teista  
Laatu- ja 
aikataulu- ja 
kustannusta-
voitteet 
saavutetaan  
Valmiiden 
tilojen ominai-
suudet ovat 
tavoitteiden 
mukaiset  
 
Takuukorja-
uksia on 
mahdolli-
simman 
vähän 
Kaikkien 
osapuolten 
osaaminen 
hyödynnetään 
aikki osapuolet 
pitävät kiinni 
sovitusta aikatau-
lusta ja uista 
asetetuista tavoit-
teista  
Laatu- ja 
aikataul - ja 
kustan usta-
voitteet saavu-
tetaan  
tilojen omi-
nais udet ovat 
a rja-
sia  
a lli-
si a  
ä ä  
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Kuvassa 5.4 on esitetty käyttäjälähtöisen hankkeen eri elementtien riippuvuus-
suhteita.  
 
 
 
 
Kuva 5.4. Hankkeen eri elementtien riippuvuussuhteet 
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5.2 Visio ideaalimallista 
Edellä mainitut hankkeen ominaisuudet ovat periaatteessa tavoitteena myös nykyisillä 
toimintamalleilla toimittaessa. Tavoitteet jäävät kuitenkin liian usein toteutumatta. Ai-
kataulut eivät pidä, laatu ei ole tavoitteiden mukaista eikä kustannusraamissa pysytä. 
Mikäli käyttäjän tarpeisiin ei ole riittävästi paneuduttu, jää myös käyttäjälähtöisyys ja 
hankkeen tavoitellut saavutukset toteutumatta. 
  
Rakentaminen on nykyisillä toimintamalleilla pääsääntöisesti pilkottu pieniin osiin ja 
useisiin vaiheisiin. Urakoitsijat tulevat mukaan yleensä vasta suunnitelmien valmistut-
tua, eikä näiden kyvykkyyttä näin ollen saada hyödynnettyä suunnitteluprosessin aika-
na. Innovatiivisilla ratkaisuilla yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa sekä hyvällä val-
mistelulla voisivat urakoitsijat saada aikaan kustannussäästöjä ja läpimenoajat voisivat 
lyhentyä. Suunnitteluvaiheelle varattu aika on usein riittämätön. Virheet ja puutteet 
suunnitelmissa ja niiden korjaaminen voivat hidastaa merkittävästi töiden edistymistä ja 
aiheuttaa aikatauluviiveitä ja laatuvirheitä.  
 
Suunnittelussa ei perehdytä riittävästi käyttäjän tarpeiden ja tavoitteiden analysointiin, 
vaan tilat suunnitellaan määrälliseltä tavoitepohjalta. Käyttäjälähtöisen suunnittelupro-
sessin tulee varmistaa, että toimitilat pystyvät jatkossa vastaamaan muuttuneen työym-
päristön haasteisiin ja mahdollistavat uudenlaiset työtavat esimerkiksi monitilaratkaisuja 
hyödyntäen.  
 
Nykyiset toimintamallit, jossa toimijat tulevat hankkeeseen mukaan eriaikaisesti eivät 
myöskään edistä tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden saumatonta yhteistyötä. 
Toiminnan tulisi pyrkiä yhteiseen päämäärään, ei toimintaan jokaisen omilla ehdoilla ja 
oman edun tavoittelulla. Kaikki osapuolet tulisi saada hankkeeseen mukaan jo sen var-
haisessa vaiheessa. Hyötyjen ja riskien jakaminen hankkeen käynnistyessä solmittavin 
kumppanuussopimuksin (win-win), voisi edistää kaikkien osapuolien hyödyttävään lop-
putulokseen pääsemistä. Palkkiojärjestelmät bonuksineen ja sanktioineen toimivat hy-
vänä kannustimena kaikille osapuolille, mutta niiden luominen pienehkössä kertaluon-
teisessa hankkeessa voi olla liian raskas prosessi.  
 
Yksi toimiva ja yksinkertaisempi ratkaisu tilaajalle olisi yhden koko projektin vetämi-
sestä vastaavan kumppanin löytäminen ja yhdestä palkkiojärjestelmästä sopiminen. Ta-
voitehintaan ja kiinteään katesummaan perustuva järjestelmä on potentiaalinen malli. 
Tavoitehinnan alitus jaetaan osapuolten kesken. Lisäksi voidaan sopia bonus- ja sank-
tiosummista ja määrittää niille mittarit. Palkkioperusteena olevan tavoitehinnan pienen-
tyminen hankkeen kehitysvaiheessa hyödyttää kaikkia osapuolia ja edistää näin ollen 
innovatiivisten ratkaisujen etsimistä. Projektinvetäjäkumppani tuo yleensä mukanaan 
omia luotettavia yhteistyökumppaneitaan tai sillä on itsellään monipuolinen organisaatio 
toteuttaa hanke.  
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Ideaalimallissa pyritään löytämään uudenlainen toimintamalli hankkeiden toteutukseen.  
Päämääränä on poistaa nykyisten toimintamallien merkittävimmät toteutusta heikentä-
vät puutteet. Taulukkoon 5.1 on kerätty tutkimuksessa esiin nousseita asioita, jotka to-
teuttamalla nykyisistä toimintatavoista poiketen, edistäisivät käyttäjälähtöisyyttä ja pa-
rantaisivat rakentamisen laatua sekä tuottavuutta. 
 
Asia Nykyinen tapa toimia Visio 
Hankinta- ja sopi-
musjärjestelmä sekä 
yhteistoiminta 
x toimijat tulevat mu-
kaan hankkeeseen eri-
aikaisesti 
x urakoitsijat eivät pääse 
vaikuttamaan suunnit-
teluratkaisuihin 
x kiinteät hinnat  
x ei riskien jakoa toimi-
joiden kesken 
x ei kannustinta suori-
tuksen parantamiseen 
  
 
x toimijat mukaan hank-
keeseen heti sen alku-
vaiheessa 
x tieto jaetaan ja toimitaan 
kumppaneina hankeen 
kaikissa vaiheissa 
x määritetään hankkeelle 
tavoite- sekä kattohinnat 
ja kehitetään selkeitä 
palkkiojärjestelmiä, joil-
la hyödyt ja riskit jae-
taan 
x kehitetään yhdessä in-
novatiivisia kustannus-
tehokkaita ratkaisuja 
x eri toimijoiden erityis-
osaaminen hyödynne-
tään  
Muuttuva toimin-
taympäristö ja työn 
tekemisen tavat 
x hankesuunnitelma pe-
rustuu käyttäjän nykyi-
seen toimintaan ja ny-
kyisiin tilaratkaisuihin 
x ”tehdään kuten on teh-
ty ennenkin” 
 
x käyttäjän nykyinen toi-
minta ja tulevaisuuden 
tarpeet analysoidaan 
x kannustetaan käyttäjiä 
kehittämään ja muuta-
maan toimintatapojaan 
x toteutetaan uudentyyp-
pisiä tilaratkaisuja, joilla 
edistetään uudenlaisten 
työ- ja toimintatapojen 
käyttöönottoa sekä te-
hostetaan toimintaa 
x toteutetaan tilaratkaisu-
ja, joilla tehostetaan ti-
lankäyttöä 
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Suunnittelu ja aika-
taulutus 
x suunnitelmat toteute-
taan kiireellä, jonka 
seurauksena tapahtuu 
suunnitteluvirheitä. 
Virheet aiheuttavat 
usein rakennusajan 
pitkittymistä, kustan-
nusten nousua ja laa-
dun heikkenemistä 
x työvaihesuunnittelu 
puutteellista  
x suunnittelutyön kaikille 
vaiheille varataan riittä-
vä aika 
x työ tehdään varmistaen 
suunnitelmien yhteen-
sopivuus ja virheettö-
myys sekä käyttäjän laa-
tu- ja kustannustavoit-
teiden toteutuminen.  
x huolellisella alkusuun-
nittelulla varmistetaan 
nopea ja ennustettava 
lopputulos 
Työmaatoteutus ja 
aikataulutus 
x urakoitsijat ajavat omia 
intressejään ja etujaan, 
synergia puuttuu 
x työn laatuun ei panos-
teta riittävästi 
x työmaiden siisteys on 
puutteellista 
 
x työvaiheiden hyvällä 
ennakkosuunnittelulla ja 
aikataulutuksella var-
mistetaan töiden yhteen-
sovittaminen ja suju-
vuus 
x laadukas työ ja kustan-
nustehokas toteutus ovat 
yhteisenä tavoitteena  
x työmaa pidetään siistinä 
ja turvallisena 
Luovutus, aikataulu-
tus ja takuuaika 
x itselleluovutus on 
puutteellista 
x luovutettavien tilojen 
siisteydessä puutteita 
x virityksille ja säädöille 
ei ole varattu riittävästi 
aikaa 
x takuuaikana korjataan 
havaitut puutteet ja 
virheet 
x vastaanottovaiheelle va-
rataan riittävä aika en-
nen luovutusta 
x virheetön luovutus 
x tilat luovutetaan hyvin 
siivottuna 
x käytönopastus riittävää 
x takuuajan vastuuta voi-
taisiin erillisellä sopi-
muksella laajentaa kat-
tamaan järjestelmien 
toiminnan seuraamista 
ja huoltamista koko ta-
kuuajan 
 
Taulukko 5.1. Uudenlaisten toimintatapojen (visio ideaalimallin toimintavasta) ja ny-
kyisten toimintatapojen vertailu 
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5.3 Analyysi case- kohteen suunnittelu- ja toteutuspro-
sessista 
Tutkimukseen on valittu case-kohteeksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitilojen 
uudistaminen, joka toteutettiin vuonna 2010. Kohde sai remontin jälkeen nimekseen 
Syklinki.  Hanke toteutettiin käyttäjälähtöisesti ja lopputuloksena saatiin täysin uuden-
lainen toimintaympäristö ja uusien tilojen myötä myös työntekijöiden tavat työskennellä 
muuttuivat paljon entisestä. Kohteessa siirryttiin perinteisestä työhuonekonttorista mo-
nitilaratkaisuun. Kuvassa 5.5. on esitetty Syklingin tiloista Lounge.  Hanke analysoi-
daan kehitettävän ideaalimallin näkökulmasta. Analyysissä käydään läpi, miten case-
kohde toteutettiin verrattuna ideaalimallivision viiteen asiasisältöön, joiden mukaisella 
toteutustavalla arvioidaan edistettävän käyttäjälähtöisyyttä ja parannettavan rakennus-
hankkeiden laatua ja aikataulu- sekä kustannustarkkuutta. Lisäksi arvioidaan hankkeen 
kustannustoteumaa ja kirjataan huomioita suunnitteluratkaisuista ja toteutusprosessista. 
Lopuksi vertaillaan toteutettua hanketta ja visiota ideaalimallista. 
 
 
 
Kuva 5.5. Syklinki / Lounge (Kuva www.sykoy.fi/ Kimmo Torkkeli) 
 
Suunnittelu- ja toteutusprosessi kuvataan käytössä olleiden asiakirjojen ja tehtyjen haas-
tatteluiden pohjalta. Haastateltavina ovat olleet Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä do-
sentti Olli Niemi ja johtava LVI-asiantuntija Timo Mälkönen sekä Pöyry CM Oy:stä 
projekti-insinööri Jaakko Karjula.  
5.3.1 Hankinta- ja sopimusjärjestelmä sekä yhteistoiminta 
Hanke käynnistettiin workplace-prosessilla huhtikuussa 2010. Workspace Oy toimi 
workplace-konsulttina ja arkkitehtisuunnittelijana sekä irtokalustesuunnittelijana. Muut 
toimijat otettiin mukaan hankkeeseen vasta, kun tilakonsepti oli jo olemassa. Hankkee-
seen palkattiin rakennuttajakonsultti, jonka tehtäviin kuului muiden suunnittelijoiden ja 
urakoitsijoiden hankkiminen. Rakennus- ja talotekniikkavalvojat hankittiin samasta yri-
tyksestä. Suunnittelijoiksi haluttiin ensisijaisesti suunnittelutoimistot, jotka olivat laati-
neet rakennuskompleksin aikaisemmat suunnitelmat. Kesäloma-ajasta huolimatta se 
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onnistuikin. LVIA-suunnittelun teki Optiplan Oy ja sähkösuunnittelun Insinööritoimisto 
Martti Syrjä Ky. Rakennusurakoitsija kilpailutettiin laskutyöpalkkiolla ja tuntiveloitus-
hinnoilla. ARE Oy vastasi tarjouspyyntöön myös vaihtoehtoisella tarjouksella, joka si-
sälsi rakennusteknisten töiden lisäksi talotekniset työt. Hankkeessa päädyttiin sopimuk-
seen ARE Oy:n kanssa tuntilaskutuksella ja laskutyöpalkkiolla. Projektinjohto työmaal-
la kuului myös urakoitsijalle. Tilaaja katsoi saavansa synergiaetua toimiessaan vain yh-
den sopimuskumppanin kanssa. Hankkeessa ei tehty kumppanuussopimuksia eikä bo-
nus- tai sanktiojärjestelmää ollut. Hankkeesta ei ollut olemassa kustannusarviotakaan 
ennen urakoitsijavalintaa, koska suunnitelmia ei tilakonseptia lukuun ottamatta ollut 
käytössä. Arvio hankkeen tulevista kustannuksista kirjattiin saatavaksi urakoitsijalta 
viikon kuluessa suunnitelmien valmistumisesta. Myös suunnittelijat antoivat arvionsa 
kustannuksista suunnittelun edetessä. Yhteistoiminta eri toimijoiden välillä kuvattiin 
sujuvaksi. 
5.3.2 Muuttuva toimintaympäristö ja työn tekemisen tavat  
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy kuvaa hankkeen lähtökohtia hanke-esitteessään (Niemi 
et al. 2011) seuraavalla tavalla:  
 
”Lähdettäessä suunnittelemaan uusia toimistotiloja 
oli lähtökohtana toiminnallisuus ja tehokkuus.  
Johto- ja kehitysryhmä pohti, kokoontui ja halusi jotain 
innovoivaa ja uutta; jotakin mikä lisää kommunikaatiota, 
oppimista, luovuutta ja viihtyvyyttä töissä. 
Yritys haluaa kokeilla uusia ratkaisuja, mitkä kuvastavat 
 innovatiivisuutta ja eteenpäinmenoa! 
Yhtenä tavoitteena on myös tutkia voidaanko valtion virastotaloon, 
vuosimallia 1978, saada aikaan modernia, 
houkuttelevaa ja tuottavaa toimistotilaa, joka vastaa nykyajan vaatimustasoa.” 
 
Workplace-prosessin vetäjänä toimi arkkitehti Jyrki Yläoutinen. Workplace-prosessin 
käynnistymisestä tilakonseptin valmistumiseen kului aikaa noin neljä kuukautta.  Aika-
taulutus ja prosessin eteneminen selviävät kuvasta 5.6. Aluksi määritettiin strategiaa 
sekä organisaation toimintaa. Henkilö- ja prosessikysymykset ovat tärkeitä. Ratkaista-
vaksi tulivat niin yrityksen kehitystavoitteet kuin myös tarvittavien tilojen määrä ja työn 
luonne. Yksi merkittävimmistä tekijöistä oli myös määrittää, kuinka paljon yksityisyyttä 
tarvitaan vai siirryttäisiinkö vuorovaikutteisempaan työympäristöön. Koko henkilöstölle 
pidettiin Workshop-tapahtuma ja siellä kaikki saivat kirjata mielipiteensä tulevista ti-
loista. Tältä pohjalta tehtiin ensimmäinen luonnos tulevasta toimistotilasta ja todettiin, 
että työympäristöön oli tulossa totaalinen kulttuurimuutos perinteiseen toimistoon ver-
rattuna. Tilakonseptiksi valittiin monitilaratkaisu, josta löytyy paljon monimuotoisia ja -
käyttöisiä tiloja. Tilankäyttö ja työn tekemisen tavat tulisivat muuttumaan kokonaan. 
(Niemi et al. 2011.) Tilakonsepti on esitetty kuvassa 5.7. 
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Kuva 5.6. Työympäristöratkaisun kehittämisvaiheet (Kuva Workcpace Oy) 
 
Kuva 5.7. Tilakonsepti (Kuva Workspace Oy) 
 
Henkilöstölle (noin 15 kpl) tehtiin kaksi heidän työympäristöönsä liittyvää kyselyä. En-
simmäinen tehtiin lokakuussa 2010 ennen muuttoa uusiin tiloihin ja toinen kesä-
syyskuussa 2011 vajaa vuosi muuton jälkeen. Ensimmäisen kyselyn toteutti Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy:n henkilöstöhallinto ja toisen Jyväskylän yliopisto. Ensimmäi-
nen kysely osoitti, että perinteiseen työhuonekonttoriin suhtautui 80 % henkilökunnasta 
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neutraalisti tai niihin oltiin jossain määrin tyytyväisiä. Henkilöstöstä kaksi oli erittäin 
tyytymättömiä, kukaan ei ollut erittäin tyytyväinen. Ilmastoinnista antoi 60 % vastaajis-
ta melko huonon arvosanan. Kyselyssä selvitettiin vastaajilta kolmea merkittävintä toi-
mitilojen työviihtyvyyteen vaikuttavaa asiaa. Merkittävimmiksi viihtyvyystekijöiksi 
muodostuivat tilajako, vuorovaikutteisuus ja sisäilman laatu. Uusilta tiloilta odotettiin 
mm. käytävättömyyttä ja lisääntyvää vuorovaikutteisuutta. Uusia tiloja odotettiin kovas-
ti ja pohdittiin, kuinka uusia tiloja opitaan käyttämään. 
 
Toisessa kyselyssä selvitettiin aluksi ennakkoasenteita uuteen monitilaratkaisuun. Vas-
taajista 80 %:lla oli positiivinen tai neutraali ennakkoasenne. Negatiiviset ennakkoasen-
teet liittyivät meluun, rauhattomuuteen ja oman työhuoneen puuttumiseen. Muutoksen 
jälkeen 80 % henkilöstöstä suhtautui tiloihin positiivisesti ja 20 % neutraalisti. Henki-
löstöltä kyseltiin myös koettuja positiivisia vaikutuksia muuton jälkeen. Tiloihin liitty-
vinä hyvinä asioina koettiin tilojen monipuolisuus, esteettisyys, mahdollisuus vetäyty-
miseen sekä akustiikka. Tilojen esteettisyyttä lisäävät esimerkiksi Lapin Yliopiston Gra-
fiikan laitoksen toteuttamat taideteokset (kuva 5.8). 
 
                     
Kuva 5.8. Syklinki - taideteokset sisänäkymässä (Kuvat www.sykoy.fi/ Kimmo Torkkeli) 
 
Tiedonkulkuun ja viihtyvyyteen liittyvinä positiivisina vaikutuksina kirjattiin tiedonku-
lun nopeus, helppous ja avoimuus, tiimien välisen yhteistyön parantuminen sekä ideoi-
den lisääntyminen. Työyhteisössä uusien tilojen vaikutus koettiin työilmapiirin paran-
tumisena, yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntymisenä ja hierarkisuuden poistumisena. 
Negatiivisia vaikutuksia ei merkittävästi koettu. Kun jotain haluttiin mainittavaksi, kir-
jatuksi tulivat sellaiset asiat kuin rauhattomuus, työpisteen vaihtuminen päivittäin, vai-
keampi keskittyminen ja yksityisyyden puute. Kyselyssä todettiin, että pelot uudenlai-
siin toimitiloihin liittyen osoittautuivat vääriksi. Muutos vaatii kuitenkin uusien toimin-
tatapojen omaksumista ja oppimista. 
 
Hanke oli käyttäjälähtöinen. 69 % henkilöstöstä osallistui toteutusprosessiin. Suunnitte-
lijan asemasta ja roolista käyttäjälähtöisessä hankkeessa todettiin, että suunnittelijan 
tulee olla asiakasta kuunteleva ja yrityksen tavoitteet huomioiva - ei omien visioidensa 
toteuttaja. Strategialähtöisyys ja asiakkaan liiketoiminnan huomioiminen oli hyvää.  
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Monitilaratkaisulla parannettiin tilatehokkuutta ja saatiin tilavuokria pienennettyä. Ai-
kaisemmat tilat olivat pinta-alaltaan 560 m2, uudet tilat ovat 403 m2. Uusia tiloja on 
näin ollen 156 m2 (28 %) vähemmän kuin ennen, mutta työpisteiden määrä kasvoi 16 
paikasta 20 paikaan. Joustavat tilat mahdollistavat vielä jopa 28 lisäpaikkaa.  
5.3.3 Suunnittelu ja aikataulutus 
Kun tilakonsepti oli saatu valmiiksi ja talotekniikkasuunnittelijat valituksi, aloitettiin 
varsinainen toteutussuunnittelu. Suunnittelutyö tehtiin nopeasti. Sille oli ennen töiden 
aloittamista aikaa noin kuusi viikkoa. Suurimmat talotekniset muutokset liittyivät säh-
kötöihin. Käytännössä suunnittelua jatkettiin jossain määrin vielä töiden alkamisen jäl-
keen. Urakoitsija valittiin hankkeeseen, kun suunnitelmat olivat lähes valmiit. Urakoitsi-
jalla ei ollut näin ollen mahdollisuutta tuoda omaa osaamistaan ja tietämystään hank-
keen suunnitteluprosessiin. Suunnitteluratkaisujen kehittämiseen ja kustannusvertailuun 
ei varattu aikaa eikä urakoitsijan kustannustietoutta myöskään voitu hyödyntää suunnit-
teluvaiheessa. Kuvassa 5.9 on kuvattuna toimitilojen pohjapiirustus lähtötilanteessa ja 
kuvassa 5.10 on esitetty uusien toimitilojen pohjapiirustus.  
 
 
Kuva 5.9. Toimitilojen pohjapiirustus lähtötilanteessa (Kuva Senaatti-kiinteistöt) 
 
 
Kuva 5.10. Uusien toimitilojen pohjapiirustus (Kuva Workspace Oy) 
 
Toimitilojen ilmanvaihdon kokonaisilmamääriin ei tehty muutoksia, sillä ilmanvaihto-
koneisiin ei tehty muutoksia. Runkokanavat säilyivät pääosin ennallaan. Tilojen avoi-
muudesta johtuen sisäilman laatu koetaan nyt riittävän hyväksi ja entisiin tiloihin verrat-
tuna paremmaksi. Neuvotteluhuoneiden osalta tiloihin on asennettu hiilidioksidin mitta-
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usjärjestelmät, joilla hiilidioksidin määrää voidaan seurata. Tarvittaessa tiloissa pidetään 
taukoja tai ovia avataan aulatiloihin. Vesipisteisiin ei jouduttu tekemään suuria muutok-
sia. Sähkötöiden osalta uudistukset olivat merkittävät. Valaistukseen ja informaatiotek-
nisiin järjestelmiin kiinnitettiin erityishuomio. Arkkitehtisuunnittelussa korostuivat vi-
suaalisen ilmeen lisäksi irtokalusteratkaisut. Kuvassa 5.11. on esitetty entinen neuvotte-
luhuone, jonka paikalla sijaitsee nyt Lounge ja sekä vanhaa käytävää. Käytävät on lähes 
kokonaan poistettu uudistetuista tiloista. 
 
                   
Kuva 5.11. Entinen neuvotteluhuone ja vanhaa käytävää (Kuvat SYK Oy) 
5.3.4 Työmaatoteutus ja aikataulutus 
Työmaatoteutus oli nopea. Työt aloitettiin syyskuun alussa. Rakennustyöt tehtiin noin 
kahdessa kuukaudessa. Työt pysyivät aikataulussa. Rakennusaikataulu rakennusteknis-
ten töiden osalta on esitetty kuvassa 5.12. 
 
 
Kuva 5.12. Työmaa-aikataulu / rakennustekniset työt (Kuva ARE Oy) 
 
Häiriöiden minimointiin kiinnitettiin työmaalla erityistä huomiota. Haalaukset hoidettiin 
ikkunoiden kautta tai tavarahissillä. Suojaukset tehtiin huolellisesti ja remontoitavat tilat 
pidettiin alipaineistettuna. Tilojen ilmanvaihtojärjestelmä suljettiin ja eristettiin muun 
rakennuksen ilmanvaihdosta remontin ajaksi. Mikäli työmaan siisteydestä löytyi huo-
mautettavaa, valvojat puuttuivat asiaan heti, mutta pääosin työmaa pysyi siistinä. Nope-
asti etenevän työmaan etuna on, että rakennuksen muulle toiminnalle aiheutuva häiriö 
jää lyhtyaikaiseksi. Kuvassa 5.13 on esitetty näkymiä työmaalta. 
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Kuva 5.13. Työmaanäkymiä (Kuvat Jaakko Karjula Pöyry CM Oy) 
 
Työmaatoteutuksen kuvattiin hoituneen hyvin. Työmaan toteutusta ja hankintoja ei hi-
dastanut se, että suunnitelmat eivät olleet valmiina töiden alkaessa. Työmaakokouksia ja 
urakoitsijapalavereita pidettiin muutama. Esille nousseita yksittäisiä ongelmia ratkottiin 
työmaalla työnjohdon, valvojien ja suunnittelijoiden yhteistyöllä. 
5.3.5 Luovutus, aikataulutus ja takuuaika 
Nopeasti etenevien hankkeiden yhdeksi ongelmaksi voi nousta aika, joka on varattava 
rakennuslupaprosessiin. Tässä remontissa rakennusvalvonnasta löytyi joustoa ja työt 
saatiin käytännössä tehdä lähes valmiiksi ennen kuin rakennuslupapäätöstä oli tehty. 
Rakennuslupapäätös saatiin juuri ennen käyttöönottokatselmusta, joka pidettiin loka-
kuun lopussa. 
 
Urakoitsija teki itselle luovutuksen valvojien muistutuksesta. Omia tarkastuksiaan en-
nen luovutusta tekivät sekä suunnittelijat että valvojat. Haastattelussa kävi ilmi, että 
mitään suuria puutteita ei luovutusvaiheessa todettu eikä siivouksen jäljestä ollut huo-
mautettavaa. Kuvassa 5.14 tilat ovat lähes valmiina. 
 
 
Kuva 5.14. Luovutusaika (Kuva Jaakko Karjula Pöyry CM Oy) 
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5.3.6 Kustannukset 
Kustannusarviota hankkeesta ei ollut käytettävissä urakoitsijavalintaa tehtäessä. En-
simmäisen kustannusarvion urakkakustannuksista antoivat talotekniikkasuunnittelijat ja 
rakennuttajakonsultti työmaan käynnistyessä. Kustannusarvio ei sisältänyt suunnittelu-
kustannuksia, irtokalustekustannuksia, AV-laitteiden kustannuksia eikä valvontakustan-
nuksia tai muita rakennuttajan kustannuksia. Arviossa jouduttiin tekemään oletuksia 
asioista, joiden toteutustapaa ei ollut vielä lopullisesti päätetty. Lopulliset kustannukset 
ylittyivät noin 44 % tehdystä alustavasta kustannusarviosta.  ARE Oy antoi kustannus-
ennusteen urakkakustannuksista pian töiden käynnistyttyä. Tämä kustannusarvio piti 
hankkeen loppuun saakka, mutta se ylitti tarkennetun arvion rakennuskustannuksista yli 
49 % ja TATE-kustannuksista noin 30 %.  
 
Toteutuneet urakkakustannukset voidaan arvioida realistisiksi valituilla materiaaleilla. 
Kustannusarviot laadittiin liian optimistisiksi ehkä sen hetken puutteellisten tietojen 
takia ja toisaalta aliarvioiden melko hinnakkaat materiaalivalinnat, joista merkittävimpiä 
olivat lattiamatot, alakattojärjestelmä ja lasiseinät. Toisaalta LVI-tekniikan työt voivat 
olla ennakoitua suurempia, vaikka yritetään päästä mahdollisimman pienillä muutoksil-
la. On myös huomioitava, että urakoitsija oli valittu työhön tuntilaskutuksella, joten sillä 
ei ollut erityistä kiinnostusta kustannussäästöjen etsimiseen ja ehdottamiseen rakenta-
misvaiheessa. Mikäli kustannussäästöjä olisi haluttua löytää, niiden hakemiseen ja vaih-
toehtoisten ratkaisujen vertailuun olisi pitänyt varata aikaa jo suunnitteluvaiheessa. Täs-
sä kohteessa kustannuslaskelmia ei käytännössä tehty lainkaan ennen töiden aloittamis-
ta. Loppukustannukset sisältäen kaikki suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä irtoka-
lusteet olivat 440 000 euroa eli noin 1100 e/m2. 
5.3.7 Huomiota suunnitteluratkaisuista ja toteutuksesta 
Tehtyjen haastatteluiden perusteella tehtiin seuraavanlaisia huomioita suunnitteluratkai-
susta ja hankkeen toteutuksesta: 
- monitilaratkaisuissa on tilojen akustointiin kiinnitettävä erityishuomio niin 
katon kuin lattian osalta 
- nykyaikainen kokolattiamatto on erinomainen ratkaisu lattiamateriaaliksi 
- neuvottelu- ja vetäytymistilojen ääneneristävyyteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 
- detaljisuunnittelu on tärkeää 
- ikkunaseinät ovat erinomaisia ratkaisuja neuvottelutiloihin 
- irtokalusto tulisi suunnitella osana arkkitehtisuunnittelua, koska sen toimi-
vuus vaikuttaa suuresti kokonaisuuden onnistumiseen 
- työn aikana huomio on kiinnitettävä pölyttömyyteen ja aiheutettuihin ääniin, 
jos muualla kiinteistössä toimitaan normaalisti 
- ilmanvaihdon sulkeminen remonttialueella ei saisi sekoittaa muun talon il-
manvaihtoa 
 52 
- tietomallien käyttämisestä olisi hyötyä myös tämän tyyppisissä hankkeissa. 
 
Käyttäjäkyselyssä tuli esille, että vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olisi toivottu valittavak-
si enemmän. Kehitysehdotuksia pyydettäessä todettiin, että hankkeelle olisi kenties pi-
tänyt varata hieman enemmän aikaa (esisuunnittelu/suunnittelu/toteutus). Kustannusten 
hallinnan painottamista ja oikeaa asennetta taloudellisiin kysymyksiin perättiin suunnit-
telijoilta.  
5.4 Case- kohteen vertailu visioon ideaalimallista 
Case-kohteessa toimittiin hankinta- ja sopimusjärjestelmän osalta perinteisellä toiminta-
tavalla. Talotekniikkasuunnittelijat tulivat mukaan hankkeeseen, kun workplace-
prosessin osalta tilakonsepti oli valmis. Urakoitsija valittiin vasta, kun suunnitelmat 
olivat jo lähes valmiit eikä urakoitsijaa valittaessa kokonaiskustannuksille asetettu pai-
noarvoa. Urakoitsija valittiin tuntiveloitushinnan ja laskutyöpalkkion perusteella. Tavoi-
tehintaa ei ollut eikä mitään bonus- tai sanktiojärjestelmää. Yhteistoiminta osapuolten 
välillä oli haastattelujen perusteella toimivaa.  
 
Workplace-prosessi oli onnistunut. Käyttäjän strategiset tavoitteet, muuttuvan työympä-
ristön asettamat haasteet ja uudenlaiset työn tekemisen tavat huomioitiin suunnittelussa. 
Case-hankkeen lopputuloksena saatiin uudentyyppinen tilaratkaisu, jonka seurauksena 
tilankäyttö ja toiminta ovat tehostuneet ja viihtyvyys parantunut. Irtokalustus on toimi-
vaa. Imago on parantunut. Töitä myös tehdään uudella tavalla. Tilakonsepti muotoutui 
workplace-prosessissa noin kolmessa kuukaudessa. Prosessi oli käyttäjälähtöinen ja 
käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. 
 
Varsinainen suunnittelutyö tehtiin kiireellä ja se jatkui vielä töiden käynnistyttyä. Mikä-
li suunnitelmissa oli puutteita, ne tarkennettiin työmaalla. Kustannustavoitteita ei ollut 
ja laatutavoitteet tarkentuivat vielä rakennusvaiheessa. Hanke toteutettiin laadukkailla 
materiaaleilla, akustiikkaan, väritykseen ja valaistukseen panostettiin erityisesti. Kus-
tannuksia kertyi paljon enemmän kuin mitä ensimmäiset arviot olivat.  
 
Työmaatoteutus oli nopea. Kustannustehokkuuteen ei urakoitsijalla ollut erityistä kiin-
nostusta hankinta- ja sopimusmallista johtuen. Töiden yhteensovittamista edisti varmas-
ti  se,  että yksi  urakoitsija teki pääosin kaikki työt ja työmaalla oli  vain yksi työnjohto.  
Työ valmistui aikataulussa ja työn laatuun oltiin tyytyväisiä. Työmaan siisteyteen ja 
häiriöiden minimointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Tilat luovutettiin pienillä vir-
heillä ja puutteilla. Tilat oli hyvin siivottu.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että hanketta pidetään erittäin onnistuneena, vaikka sen 
toteutuksessa ei noudatettu kaikkia ideaalimallivisioon kirjattuja tavoitteita. Hankkee-
seen onnistuttiin saamaan yhteistyökumppanit kiireisellä aikataululla ja haastattelujen 
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perusteella yhteistyö oli toimivaa eikä ongelmia ollut. Toisinkin olisi voinut käydä, kos-
ka urakoitsijoiden ja TATE-suunnittelijoiden hankkiminen mukaan projektiin oli täysin 
suunnittelematonta. Loma-ajan alkaessa aloitettiin kiireellinen soittelu mahdollisille 
toimijoille. Workplace- prosessin aikana olisi ollut riittävästi aikaa hankkia toimijat 
mukaan suunnitelmallisemmin ja näin suunnittelulle olisi jäänyt enemmän aikaa ja toi-
saalta urakoitsijoiden tietämystä olisi myös voitu hyödyntää, kenties jo workplace-
prosessin aikana. Kustannusraamin saaminen olisi myös mahdollistunut ennen töiden 
aloittamista. 
 
Workplace- prosessi johti tavoiteltuun lopputulokseen ja sille varattiin riittävä aika. Vi-
sio ideaalimallista tavoittelee samanlaista prosessia osaksi mallia. Suunnitteluvaihe sen 
sijaan tehtiin niin nopeasti, että vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen hakemiselle kus-
tannusten näkökulmasta ei ollut aikaa eikä urakoitsijan kustannustietoutta ollut suunnit-
teluvaiheessa edes käytettävissä. Mitään suuria suunnitteluvirheitä ei tapahtunut. Sitä 
edesauttoi varmasti se, että rakennus oli suunnittelijoille ennestään tuttu. 
 
Hanke toteutettiin halutunlaisena kustannuksista riippumatta. Kustannussäästöjä olisi 
varmasti ollut mahdollista löytää tilakonseptia vaarantamatta ja tilojen ominaisuuksia 
heikentämättä toteuttamalla hanke erilaisella hankintajärjestelmällä ja käyttämällä 
suunnitteluvaiheeseen enemmän aikaa.  
 54 
6 IDEAALIMALLI - KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN 
TOTEUTUSKONSEPTI 
Kehitetty toteutuskonsepti eli Ideaalimalli perustuu kohdassa 5.2 esitettyyn visioon ide-
aalimallin toimintatavasta. Ideaalimalli pyrkii myös hyödyntämään case-kohteesta saa-
tuja hyviä kokemuksia uudenlaisen työympäristön suunnittelu- ja toteutusprosessista ja 
toisaalta karsimaan toimintatavat, joiden ei katsota edistävän yhteistoimintaa, kustan-
nustehokkuutta ja innovatiivisten suunnitteluratkaisujen kehittämistä. 
6.1 Ideaalimalli 
Ideaalimalli kuvataan viiden asiasisällön kautta. Onnistuneen toteutuksen edellytyksenä 
on hyvä yhteistoiminta, yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen sekä tasapuolinen ja oikeu-
denmukainen hankinta- ja sopimusjärjestelmä. Käyttäjälähtöisen toimitilakehittämisen 
päätavoitteena on asiakkaan tarpeiden ja toisaalta muuttuvan työympäristön huomioimi-
nen suunnittelun lähtökohdaksi.  
 
Pennanen kuvasi hankkeen vaihetta ennen suunnittelua ohjelmoinniksi. Ohjelmointiin 
voidaan ajatella sisältyvän tarve- ja hankeselvitysvaiheet perinteisestä hankkeen vaihe-
jaottelusta. Työympäristökehittäminen limittyy ajallisesti ja sisällöllisesti sekä tarve- 
että hankeselvitysvaiheeseen. Ideaalimallissa tarveselvitys sen alkuvaiheita lukuun ot-
tamatta, hankeselvitysvaihe sekä ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen, vertailu ja valinta 
kuvataan hankkeen kehitysvaiheeksi. Kehitetyssä toimintamallissa myös suunnittelu-
vaihe, jonka tuloksena lopullinen toimitilaratkaisu kuvataan, kuuluu osaksi kehitysvai-
hetta. 
 
Toteutusvaiheen jälkeen tilat otetaan käyttöön ja asiakkaalle tuotettu arvo on mitattavis-
sa. Ideaalimallin yhtenä tavoitteena on saada kaikki toimijat mukaan heti hankkeen var-
haisessa vaiheessa. Tämän ryhmittymisvaiheen tulisi päättyä kehitysvaiheen alkaessa tai 
viimeistään, kun eri ratkaisuvaihtojen etsimiseen ja vertailuun käynnistyy. 
 
Hankkeen alussa voidaan osapuolten kesken solmia kehitysvaiheen sopimus ja sopia 
kustannusarvioon perustuvat alustavat tavoitehinnat ja katesumma. Kehitysvaiheessa 
tarkentuneen tavoitehinnan ja muiden tarkentuneiden kaupallisten ehtojen pohjalta voi-
daan lopullinen sopimus solmia kehitysvaiheen lopulla. Tarkennettavia kaupallisia ehto-
ja ovat esimerkiksi tavoitehinnan alentumisen jakoperusteet ja sanktio- ja bonusjärjes-
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telmästä sopiminen. Ideaalimalli on esitetty kuvassa 6.1. Hankkeen vaiheistus eri näkö-
kulmista on esitetty kuvassa 6.2. 
 
IDEAALIMALLI 
 
Edellytysten 
luominen 
 Asiakkaan 
tarpeet 
 Ratkaisun 
kuvaus 
 
Toteutus 
 
Lunastus 
 
 
  
Kuva 6.1. Ideaalimalli (Kuvat www.sykoy.fi/ Kimmo Torkkeli) 
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Muutostyöhankkeen vaiheistus eri näkökulmista: 
 
Perinteinen toimintamalli 
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IDEAALIMALLI 
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Integroitu yhteistyö: Tilaaja, rakennuttaja, päätoteuttaja, keskeiset suun-
nittelijat ja aliurakoitsijat (+käyttäjät) 
 
 
 
 
 
 
Konsulttisopimukset Kehitysvaiheen sopimus Urakkasopimus Takuu 
 
Budjettihinta Kustannusarvio Tavoitehinta Toteuma 
        
Kuva 6.2. Hankkeen vaiheistus eri näkökulmista  
6.2 Lean-ajattelun hyödyntäminen Ideaalimallissa 
Uudenlaisilla toimintavoilla hankkeiden toteutuksessa voidaan saavuttaa aika- ja kus-
tannussäästöjä, tuottaa parempaa laatua ja edistää työturvallisuutta. Ideaalimallin tavoit-
teena on ensisijaisesti edistää käyttäjälähtöisyyttä ja käyttäjän tarpeisiin perustuvaa 
suunnittelua eli arvon tuottamista asiakkaalle. Se korostaa huolellista alkusuunnittelua 
hankkeen kaikissa vaiheissa vähentämään hukkaa ja varmistamaan nopea toteutus. 
Lean-työkalut ja -menetelmät ovat keinoja, jotka omaksumalla ja käyttöön ottamalla 
Suunnittelu 
Rakentami-
sen valmis-
telu 
Rakentaminen Käyttöön-otto 
Workplace + suunnittelu 
+ rakentamisen valmistelu 
Rakentaminen Käyttöön-otto 
Tarve-
selvitys 
Val-
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lu 
Tarve- 
selvitys 
Hanke-
selvitys 
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voidaan lisätä arvoa tuottavaa toimintaa, vähentää edelleen hukkaa ja toisaalta ylläpitää 
jatkuvaa parantamista.  
 
Lean-ajattelu on filosofia, jota ei voida ottaa käyttöön vain tekemällä siitä päätös, vaan 
sen omaksuminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa ja se vaatii pitkäjänteistä sitoutumista 
sekä järjestelmällistä asenteiden muuttamista läpi organisaation. Lean-ajattelun perus-
ajatus on kuitenkin yksinkertainen: Jokaisen organisaation tulisi pyrkiä eliminoimaan 
ajan ja resurssien tuhlaus ja rakentaa laatua sen kaikkeen toimintaan. Organisaatioihin 
pitää kyetä luomaan kulttuuri, jossa kaikki työntekijät osallistuvat omalla kehityspanok-
sellaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ideaalimalli pyrkii edistämään tällaista toi-
mintaa ja se on pyritty kuvaamaan malliksi, jonka lähtökohtana jo itsessään on käyttäjä-
lähtöisyys ja arvon tuottaminen asiakkaalle. Ideaalimallissa hyödynnetään kaikkien re-
surssien osaaminen laadukkaan lopputuloksen aikaan saamiseksi jo hankkeen alkuvai-
heista lähtien. Osapuolten yhdessä tekeminen tuo luottamusta ja parantaa edellytyksiä 
yhteistoiminnalle koko projektin ajaksi. Lisäksi ideaalimallin ajatuksena on, että huolel-
lisella suunnittelulla varmistetaan nopea ja ennustettava lopputulos. Lean-työkaluja voi-
daan soveltaa ja opetella käyttämään hyödyksi myös käyttäjälähtöisissä toimitilauudis-
tuksissa.  
 
Ideaalimalli perustuu siihen, että toimijat ovat mukana hankkeessa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa tuomassa omaa osaamistaan ja sitoutumistaan hankkeeseen. Näin 
ollen toimintamalli itsessään jo edistää integroitujen tiimien muodostumista. Tiimin 
tavoitteet ovat yhteneväiset ja lähtevät asiakkaan tarpeista eli oikea tuote, oikeaan hin-
taan ja sovittuun aikataulun toimitettuna. Esiin nousevien ongelmien ratkaisumenetel-
mänä voidaan opetella käyttämään 5xWhy- menetelmää, jossa kysytään ”miksi” niin 
monta kertaa, että konkreettinen, todellinen ja korjattavissa oleva ongelmanaiheuttaja 
selviää. Integroidun tiimin toimivuutta varmistaa oikeudenmukainen hyötyjen ja riskien 
jako.  
 
Lean Project Delivery System on projektityökalu. LPDS:n periaatteita voidaan soveltaa 
myös ideaalimallin mukaisessa projektissa. Käyttäjälähtöinen toimitilauudistus jakautuu 
eri projektivaiheisiin ja niiden tulee nivoutua saumattomasti yhteen. Uudistetut tilat 
toimitetaan asiakkaalle projektina alkaen projektin määrittelystä ja päättyen investoinnin 
käyttämiseen sen suunnitellussa tarkoituksessa. Käyttäjän syvällisen tarpeen ymmärtä-
minen on ensiarvoisen tärkeä osa hanketta.  
 
Last Planner System on työkalu, jonka avulla pyritään häiriöttömään ja tehokkaaseen 
aikataulutehtävien suorittamiseen. Sen käytön onnistumisen edellytys on projektin osa-
puolten sitoutuminen eri vaiheiden aikataulutehtävien laatimiseen.  
Systemaattisella toiminnalla yhdessä projektin eri osapuolten kanssa pyritään eliminoi-
maan hukkaa toteutuksen eri vaiheissa. Last Plannerin käyttö edistää tuottavuuden ja 
työturvallisuuden paranemista, nostaa laatua ja lyhentää läpimenoaikoja. 
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Last Plannerin lisäksi lähinnä tuotantovaiheeseen sovellettavia työkaluja ovat 5S, tuot-
tava ylläpito ja standardoitu työ sekä Just-in-time. Näiden työkalujen käyttöön ottami-
nen vaatii edellä mainittuja työkaluja enemmän työmaalla toimivien työntekijöiden 
osallistumista ja sitoutumista. Niiden käyttöön ottaminen ei välttämättä onnistu lyhyellä 
aikavälillä, vaikka näiden periaatteiden noudattamisen tulisi olla vakiintunutta kaikilla 
työmailla. Työmaiden tulee olla siistejä ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. 5S on työkalu, joka edistää tätä toimintaa. Työkalujen ja koneiden tulee olla 
kunnossa. Tuottavassa ylläpidossa kaikki yrityksen työntekijät ovat vastuussa koneiden 
ja työkalujen kunnosta ja niille tehdään myös ennakoivaa huoltoa. Hyvät työtavat ja 
työmenetelmät tulisi vakiinnuttaa. Tätä on standardoitu työ. Just-in-time tarkoittaa sitä, 
että oikea määrä oikeita tuotteita on käytettävissä oikeaan aikaan. Ylimääräisiä varastoja 
ei pidetä. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista, tavoitteista ja 
tuloksista 
Työympäristö ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet voimakkaasti viime vuosina. 
Työnantajien on pystyttävä sopeutumaan uudenlaiseen työkulttuuriin omia toimintata-
pojaan ja strategioitaan kehittämällä ja toisaalta myös rakennettavien ja uudistettavien 
tilojen on pystyttävä vastaamaan haasteisiin, joita muutos on tuonut mukanaan. Tämän 
muutoksen läpiviemistä edesauttaa workplace-prosessi, jossa tilat nähdään strategisena 
resurssina ja toimitilamuutoksia lähestytään ensisijaisesti toiminnan kehittämisen kautta. 
Viime vuosina tilat on yhä enemmän alettu nähdä myös tuotannontekijänä ja arvon tuot-
tajana, ei yksinomaan yrityksen kulueränä. Käyttäjän tarpeista lähtevällä suunnittelulla 
voidaan tehostaa organisaatioiden toimintaa, parantaa viihtyvyyttä ja nostaa yrityksen 
imagoa. Kiristynyt kilpailu ja taloustilanne asettavat omat haasteensa toimitilojen suun-
nittelulle. Uudenlaiset toimitilakonseptit, tehostavat tilankäyttöä ja edistävät muunto-
joustavuutta. 
 
Hankkeen alkuvaiheet ovat tilakonseptin kannalta merkittävät, mutta onnistuneen hank-
keen edellytyksiä ovat myös eri osapuolten sujuva yhteistoiminta ja sopimussuhteet 
sekä laadukas suunnittelu- ja toteutusprosessi. Rakennusalan tuottavuuskehitys on vaa-
timatonta eikä nykyisten toimintamallien moniin osiin pilkottu rakentamisketju tuota 
haluttua laatua. Kustannus- ja aikataulutavoitteiden saavuttaminen on myös vaikeaa. 
 
Diplomityön päätavoitteena oli luoda ideaalimalli eli uudenlainen toteutuskonsepti käyt-
täjälähtöiseen ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan toimitilojen suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Päämääränä oli luoda toimintamalli, joka edistää käyttäjälähtöisyyttä ja huomioi 
muuttuvan työympäristön asettamat vaatimukset ja uudenlaiset työn tekemisen tavat 
osana suunnitteluprosessia. Toteutuskonseptin tavoitteena on esittää uudenlaisia toimin-
tatapoja, jotka voisivat tuottaa laadukkaampia suunnitelmia ja parantaa rakentamisen 
laatua. Lisäksi sen tavoitteena oli teknis-taloudellisen näkökulman huomioiminen osana 
prosessia. Pyrkimyksenä on hyödyntää kaikki mahdollisuudet käyttäjien toiminnan te-
hostamiseen, mutta myös eri osapuolten liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen. 
Tutkimuksen yhtenä alatavoitteena oli Lean-ajattelun liittäminen käyttäjälähtöiseen ti-
lamuutosprosessiin. Lean-ajattelun keskiössä ovat arvon tuottaminen asiakkaalle, jatku-
va parantaminen ja hukan minimointi. Käyttöön ottamalla apuvälineiksi kehitettyjä 
Lean-menetelmiä ja -työkaluja, voidaan toimintaa kehittää ja prosesseja parantaa. Lean-
ajattelu painottaa hyvää ennakkosuunnittelua ja toteutuksen nopeaa läpimenoaikaa. 
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Nämä Lean-periaatteet soveltuvat erinomaisesti sovellettavaksi käyttäjälähtöiseen toimi-
tilojen uudistamiseen. 
 
Toteutuskonseptia lähdettiin kehittämään kirjallisuustutkimuksen pohjalta. Kirjallisuus-
tutkimuksessa perehdyttiin taustateoriana toimivaan Lean-ajatteluun, nykyiseen tietä-
mykseen käyttäjälähtöisestä toimitilasuunnittelusta sekä hankkeiden nykyisiin toteu-
tusmalleihin ja niiden kohtaamiin haasteisiin. Työssä hyödynnettiin myös tutkimuksen 
tekijän omaa työkokemusta rakennushankkeiden ohjauksessa.  
 
Tehdyn kirjallisuustutkimuksen pohjalta luotiin visio ideaalimallista tilauudistusten 
suunnittelu- ja toteutusratkaisuille. Se perustuu tehtyihin johtopäätöksiin mm. arvon 
tuottamisesta asiakkaalle, nykyisten toimintamallien haasteista, häiriöiden minimointi-
mahdollisuuksista sekä teknis-taloudellisen näkökulman huomioimisesta prosessissa. 
Visio ideaalimallista kuvataan viiden asiasisällön kautta. Ne ovat hankinta- ja sopimus-
järjestelmä sekä yhteistoiminta, muuttuva työympäristö, suunnittelu, työmaatoteutus ja 
luovutus. Aikataulutuksen merkitys on myös huomioitu. Visioon ideaalimallista on ku-
vattu uudenlaisia toimintatapoja nykyisten toimintamallien merkittävimmille puutteille. 
Visiota ideaalimallista verrattiin analysoidun case-kohteen toteutukseen. 
 
Ideaalimallivision ja todellisen kohteen vertailusta tehtiin tarvittavat päätelmät ja saatiin 
tulokseksi Ideaalimalli eli toteutuskonsepti käyttäjälähtöiseen toimitilojen uudistami-
seen. Ideaalimalli liittää workplace-prosessin osaksi muutostyöhanketta. Se painottaa 
varhaista osapuolten ryhmittymistä ja kumppanuutta sekä yhteistyössä tapahtuvaa suun-
nittelu- ja toteutusratkaisun kehittämistä. Ideaalimalli toteuttaa Lean-periaatteita ja siinä 
voidaan soveltaa Lean-työkaluja ja -menetelmiä.   
7.2 Johtopäätökset - tutkimuksen tarkastelu ja tavoittei-
den saavuttaminen 
Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan todeta, että työympäristössä tapahtuvat 
muutokset tulevat olemaan lähivuosina merkittäviä.  Uusi työelämään siirtyvä sukupolvi 
toivoo työn mahdollistavan enemmän joustoa ja liikkuvuutta. Toisaalta teknologian ke-
hittyminen muuttaa kaikkien tietotyötä tekevien työn tekemisen tapoja. Toimitilasuun-
nittelun on pystyttävä vastaamaan tähän haasteeseen suunnittelemalla uudenlaisia toimi-
tiloja, jotka ovat muunneltavia ja mahdollistavat erilaisia työn tekemisen tapoja. Kus-
tannusten näkökulmasta pyritään parempaan tila- ja energiatehokkuuteen. Kehitetty 
toteutuskonsepti huomioi muuttuvan työympäristön asettamat haasteet. Workplace-
prosessi, joka sisältää organisaation strategisista tavoitteista lähtevän toimitilojen ja 
toiminnan analysoinnin ja kehittämisen sekä prosessiin liittyvän muutoksen hallinnan, 
kuuluu osana toimintamalliin. Toteutuskonsepti pyrkii tukemaan uudenlaisten monitila-
ratkaisujen ottamista käyttöön. 
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Toteutuskonseptin tavoitteena oli esittää uudenlaisia toimintatapoja nykyisten toimin-
tamallien merkittävimmille toteutusta heikentäville puutteille. Rakennushankkeet jakau-
tuvat nykyisillä toimintamalleilla moneen osaan ja urakoitsijat ja suunnittelijat tulevat 
hankkeeseen mukaan hyvin eriaikaisesti. Yhteistyössä on selviä puutteita. Suunnittelija- 
ja urakoitsijavalinnat tehdään pääosin halvimman hinnan perusteella. Uusi toimintamalli 
tuo suunnittelijat ja urakoitsijat mukaan hankkeeseen jo sen varhaisessa vaiheessa. Tä-
mä edistää yhteisten päämäärien syntymistä ja yhteistyötä. Toteutuskonsepti pyrkii edis-
tämään kumppanuussopimusten syntymistä ja vähentämään eri osapuolten vastak-
kainasettelua. Suunnitteluratkaisuja kehitetään yhdessä ja näin urakoitsijoiden kustan-
nus- ja toteutustietous on suunnittelijoiden käytössä. Vaihtoehtoisten suunnitteluratkai-
sujen kustannusvertailu helpottuu merkittävästi. Toteutuskonseptin mukaisella toimin-
nalla varataan suunnittelulle riittävästi aikaa ja suunnitelmien yhteensopivuus ja virheet-
tömyys varmistetaan yhdessä. Laadukkailla suunnitelmilla ja toteutusvaiheen hyvällä 
ennakkosuunnittelulla voidaan saavuttaa nopea, laadukas ja kustannustehokas lopputu-
los.  
 
Toteutuskonseptin toimintamalli korostaa aikaista yhteistoimintaa eri osapuolten välillä, 
mutta ei ota varsinaisesti kantaa sopimuskumppaneiden määrään tai hankintatapaan. 
Tilaajan kannalta yksinkertaisinta on löytää rakennushankkeeseen yksi sopimuskump-
pani, joka ottaa koko projektin hallintaansa ja johtaa sitä. Mallin arvioidaan toimivan 
parhaiten juuri tällaisella toimintatavalla. Tällöin on kumppanuussopimuksen tekeminen 
ja mahdollisten bonus- ja sanktiojärjestelmien luominen yksinkertaisempaa ja ehkä 
myös aidon kumppanuuden syntyminen osapuolten välille helpompaa. Tällaisessa tapa-
uksessa hankkeen toteuttaja yleensä käyttää omia hyväksi koettuja yhteistyökumppanei-
taan mukana hankkeessa ja synergia toimii paremmin kuin kertaluonteisissa hankkeissa.  
 
Toteutuskonseptin toimintatapa perustuu Lean-ajattelun hyviksi todettuihin periaattei-
siin. Se on käyttäjälähtöinen ja asiakkaalle arvoa tuottava. Tärkeässä asemassa ovat 
käyttäjän tarpeet ja juuri sellaisten tilojen tuottaminen, jotka palvelevat käyttäjän toi-
mintaa parhaiten. Tällainen toimintamalli edistää laadukkaiden suunnitelmien tuottamis-
ta, jolloin myös toteutusprosessin laatu paranee ja nopeutuu. Virheet ja niiden korjaami-
nen vähenevät. Hyvä työmaan ennakkosuunnittelu vähentää odottamiseen kuluvaa aikaa 
ja varmistaa töiden yhteensovittamista ja materiaalitoimitusten oikea-aikaisuutta. Mikäli 
rakentamispalvelua tarjoava yritys ottaa toteutuskonseptin käyttöönsä, tulee toiminta-
mallia kehittää ja parantaa jatkuvasti Lean-periaatteiden mukaisesti. Lean on kehittänyt 
työkaluja ja menetelmiä parantamaan prosesseja ja vähentämään hukkaa. Lean-
periaatteiden omaksuminen sekä Lean-menetelmien ja -työkalujen käyttöönotto vaatii 
pitkän ajan ja paljon työtä läpi organisaation. Lean-työkalujen hyödyntäminen lähtee 
jokaisen yrityksen omasta halusta kehittää toimintaansa. Toteutuskonsepti ei anna mal-
lia Lean-työkalujen käytöstä, mutta tutkimus kertoo, mitä työkaluja on olemassa ja mi-
ten niitä voidaan hyödyntää.  
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Toteutuskonseptin haasteena on toimivan yhteistyön käynnistyminen ja luottamuksen 
saavuttaminen eri osapuolten välille heti hankkeen alusta lähtien parhaan suorituksen 
tekemiseksi. Perinteinen oman edun ja voiton tavoittelu ei johda haluttuun lopputulok-
seen, vaan hankkeelle on pystyttävä luomaan sellaiset edellytykset, että kumppanuudel-
la saavutettavat hyödyt ovat kaikkien nähtävissä ja saavutettavissa. Suunnittelijoiden, 
urakoitsijoiden ja projektinvetäjien sitouttaminen tavoitteisiin ja laadukkaisiin suunnit-
telu- ja tuotantoprosesseihin ei yksin riitä. Haasteena on kaikkien projektin työntekijöi-
den sitouttaminen jatkuvan parantamisen ajattelutapaan, vastaan tulevien ongelmien 
syiden etsimiseen ja ratkaisemiseen sekä ylimääräisten toimintojen eliminointiin.  
 
Uudenlaisen toimintamallin tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on tilaajaorgani-
saation johdon saaminen mukaan kehittämään työympäristöä ja pohtimaan toiminnan 
nyky- ja tulevaisuuden tarpeita osana workplace-prosessia. Käyttäjälähtöisyyttä ediste-
tään kasvattamalla organisaation ymmärrystä uudenlaisten työtapojen ja tilojen merki-
tyksestä työntekijöiden viihtyvyyteen ja työpaikan imagoon sekä tuottavuuden ja tilate-
hokkuuden paranemiseen. Hankkeeseen on sitoutettava riittävästi henkilöstöä ja johdon 
on oltava hankkeen takana.  
 
Toteutuskonseptia ei ole testattu tutkimuksen yhteydessä. Testaus rajattiin tämän tutki-
muksen ulkopuolelle. Tämän tutkimuksen yhteydessä päästiin vain heikkoon, anekdoot-
tiseen testaukseen, jolloin mukana olevat organisaatiot hyväksyivät toimintamallin. Seu-
raavassa vaiheessa tulisi toimintamallin testaukseen löytää todellinen kohde. Saadut 
kokemukset analysoitaisiin ja sen perusteella toteutuskonseptia kehitettäisiin tarpeen 
mukaan. Hankkeen käynnistäjänä tulisi olla rakentamispalvelua tarjoava yritys. Toimiti-
loja omistavilla ja käyttävillä yrityksillä ei välttämättä ole riittävästi tietoa työympäris-
tökehittämisen mahdollisuuksista, jotta ne osaisivat tällaista palvelua etsiä osana uusien 
toimitilojen hankkimista ja uudistamista. Myös käytetyt hankintamallit ovat edelleen 
perinteisiä ja osapuolet otetaan mukaan hankkeen etenemisen myötä. Tällainen toteu-
tuskonsepti voi menestyä ainoastaan toteutettujen hankkeiden kautta, jotka onnistues-
saan poikivat uusia projekteja. Toteutuskonsepti on kehitetty pienehköjen toimitilojen 
uudistamiseen, mutta toimintamallia voisi mahdollisesti soveltaa myös suuremmissa 
rakennushankkeissa ja uudisrakennuksissa. Kehitetyn toimintamallin päämäärät ja ta-
voitteet eivät rajoitu toimitilojen uudistamiseen. Hankinta- ja sopimusmenettelyssä on 
piirteitä allianssimallista. Toteutuskonseptia voisi kehittää eteenpäin liittämällä siihen 
Lean-työkalut ja -menetelmät. Myöskään tuotteistamisen mahdollisuuksia ei tutkittu 
tässä työssä, vaikka sille varmasti olisi edellytyksiä tämän tyyppisissä hankkeissa.  
 
Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin. Toteutuskonsepti on käyttäjälähtöinen ja 
se vastaa muuttuvan työympäristön asettamiin haasteisiin. Rakentamisen laadussa on 
valtakunnallisesti parantamisen varaa. Tähän toteutuskonseptiin luotu toimintamalli 
edistää rakentamisen ja suunnittelun laadun sekä tuottavuuden paranemista hankkeen 
kaikissa vaiheissa.  
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